



लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 28-9-79

की

कार्य सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
28-9-79 में विचारणीय विषयों की सूची

x=x=x=x=x=x

| क्रम सं० | विषय   | पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--------------|
| 1        | विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के कार्यवृत्त का पृष्टिकरण ।   | 1            |
| 2        | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।  | 7            |
| 3        | बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति विवरण  | 15           |
| 4        | मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प-आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण-कार्य ।   | 16           |
| 5        | अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट निर्धारण के सम्बन्ध में ।   | 17           |
| 6        | "क" हाता रसूल छाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल-निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।  | 18           |
|          | "ख" हाता रानी साहिवा गन्दी वस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री छाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में  | 21           |
| 7        | विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के भाविष्यनिधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना ।  | 21           |
| 8        | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय सं०:29 शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार । | 22           |
| 9        | लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।   | 26           |
| 10       | कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में   | 28           |
| 11       | छितवापुर व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।   | 29           |
| 12       | नगर की दूर वसी हुई आबादियों से चार-बाग़ स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।  | 30           |

| क्रम सं० | विषय   | पृष्ठ सं० |
|----------|--|-----------|
| 13       | लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृति रु० 250 लाख सीड कैपिटल के प्रति-पादन हेतु निक्षेप निधि <i>§ Sinking Fund §</i> की स्थापना के सम्बन्ध में ।            | 31        |
| 14       | अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टिकल्चर फार्म का कब्जा लिये जाने के सम्बन्ध में ।  | 33        |
| 15       | जनपथा मार्केट में निर्मित दुकानें हज़रतगंज के विस्थापितों को जिस किराये की दरों को सामान्य व्यक्तियों को आवन्टित की गयी दुकानों पर भी लागू करने के लिये आवेदन-पत्र | 35        |
| 16       | चेतना मंदिर मस्जिद वाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।   | 36        |
| 17       | विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।   | 38        |
| 18       | अतिरिक्त मॅहगाई भत्ता स्थानोप निवाय के कर्मचारियों के लिये ।   | 41        |
| 19       | प्राधिकरण के कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित विश्वोर गेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।   | 44        |
| 20       | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय   |           |

===== : : : : 0 : : : : : =====

मद संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
4 जुलाई, 1979 के कार्यवृत्त का  
पुष्टिकरण ।

=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 4 - 7 - 79 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण  
हेतु प्रस्तुत है ।

====:~::~ 0 ~::~:=====

एम/आर xxx

दिनांक 4-7-79 को 10-00 बजे तहसील विकास प्राधिकरण में हुई तहसील विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य - विवरण

=x=:|000|::=x=

उपस्थित :

- 1- श्री पी०पी०रुआ ल्हा आयुक्त तहसील मण्डल एवं अध्यक्ष तहसील विकास प्राधिकरण ।
- 2- श्री डी०एन०श्री वास्तव संयुक्त सचिव, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- श्री त्रिवेणी सहाय उप सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- श्री जे०पी०दुबे मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
- 5- श्री अ०पी०विश्वमोह महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजक ।
- 6- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण ।
- 7- श्री करुणा शंकर बाजपेयी सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण ।
- 8- श्री एम०ए०तारी सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण ।
- 9- श्री बी०के०चतुर्वेदी उपाध्यक्ष, तहसील विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित :

- 1- श्री सुरेन्द्र पात गौड़ सचिव, तहसील विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या - 1 : तहसील विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव : दिनांक 28-4-79 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण निम्न संशोधन के साथ किया गया :-

विषय संख्या 10 पर डा०ट न्डन के प्रू-मि अर्जन के सम्बन्ध में यह निर्णय सूचित किया गया था " डा०ट न्डन की प्रू-मि अर्जन से मुक्त न की जाये परन्तु उन्हे अती गैज योजना में ही उपलब्ध ले-आउट के अनुसार उपयुक्त आकार का एक प्लॉट नियमानुसार आविर्तित किया जाय" ।

इस विषय पर श्री निगम, श्री बाजपेयी एवं श्री तारी द्वारा यह कहा गया कि डा०ट न्डन को उनकी प्रू-मि का 25% विकसित प्रू-मि नियमानुसार आविर्तित किये जावे का निर्णय लिया गया था ।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं पर आरुधा अथवा सी टिथ में प्रस्तुत की जाये जिसके बाद मागते में फैसला किया जायेगा :-

क: क्या डा०ट न्डन को महापतिता के उस प्रस्ताव ,जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियों को उनकी प्रू-मि का 25% आविर्तित किया गया है, के अनुसार प्रू-मि का आवन्तन किया जा सकता है ?

ख: ज्ञात किया जाये कि डा०ट न्डन के पास कोई प्रू-मि या अपना मकान तहसील शहर में है या नहीं तथा डा०ट न्डन को प्रू-मि आवन्तन से अर्जन सी टिथ ऐक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन तो नहीं होगा ?

विषय संख्या -3:

विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण

पारित प्रस्ताव :

अवतोलकोपराज विर्णय हुआ कि भाविष्य में बरत में प्रस्तावित विद्युत एवं शक्ति तहरों के विरुद्ध क्वाटती प्रगति रिपोर्ट 1977-78 में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या-4 :

वेहल नगर, रामेदर नगर तथा हज्जापुरी आदि के विस्थापितों को 600 वर्ग फुट भूमि पर भावत विरुद्ध स्वीकृत किये जाये के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव :

सूच्य नगर एवं ग्राम विद्योक्त द्वारा प्रस्तुत राय को विरुद्ध प्रार धी, का अनुमोदन किया गया :-

" उपरोक्त स्थात पर विरुद्ध भावकों को नियमित करके के संबंध में मेरे विचार से जो सरकारी देव प्रस्तावित की गयी है उसको कायम रक्खा जाये तथा सरकारी देव पर विरुद्ध कृष्ण को तोड़ दिया जाये । इसके अतिरिक्त आर०बी०ओ ऐक्ट के प्राविष्टाकों के विरुद्ध जो विरुद्ध किये जा चुके हैं उन्हें शान्त-शुल्क देवे के उपराज शान्त कर किया जाये । भाविष्य में नियमित करके के लिए विरुद्ध आर०बी०ओ ऐक्ट के प्राविष्टाकों के अनुसार हो इसके लिए उचित व्यवस्था की जाये । "

विषय संख्या -5 :

तातकोरा रोड पर विस्थापित भूखण्ड संख्या 4 का क्वाक महोयोक्ता में भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव :

प्रथमतः प्लाट के पास के भूखण्ड, जिसपर पेट्रीतम्प बना हुआ है, के बारे में विरुद्ध आख्या प्रस्तुत की जाये कि इतना भू-उपयोग परिवर्तन तथा नीर की शर्तों का परिवर्तन कि परिस्थितियों में किया गया । क्या-ऐसे कोई और भी प्राविष्टा स्वी कताके के हैं।

विषय संख्या -6 :

क्वाक विकास प्राविष्टाकरण में पारित प्रस्ताव संख्या 1 वि. सं. 30-11-78, दूरत संबंधी मायतों पर गवोतीत उप समिति की एक बैठक जो उपायका महोदय के क्वा में वि. सं. 6-2-79 को हुई, बैठक की कार्यवाही ।

पारित प्रस्ताव :

उप समिति की रिफारिष्टाओं से सहयति प्रकट की गयी ।

दूरत की संपत्ति के मैनेजमेन्ट की विस्थापित काकी बम्भार है विरुद्ध बारे में विरुद्ध प्रकट की गयी, उपायका विकास प्राविष्टाकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक स्टाक की विरुद्ध क्वाके दूरत प्राप्ती के सर्वे का कार्य तुरज्ज प्रारम्भ करा है तथा शान्त को तदनुसार सूचित कर दें ।

विषय संख्या -7 :

वयुम कन्या विद्यालय, रामेन्द्र नगर को भूमि आवंटन के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव :

यह विर्णय किया गया कि इस प्रकार किसी भी पहा को रड़क की भूमि का आवंटन किया जाता उचित नहीं होगा । अतः वयुम कन्या विद्यालय, रामेन्द्र नगर का रड़क की भूमि के आवंटन का प्राविष्टा-व्य विरुद्ध किया जाये ।

विषय संख्या- 8 : प्राधिकरण के अधिकारियों को वित्तीय बाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में ताबे की अनुमति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण के अधिकारियों को वित्तीय बाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में ताबे की अनुमति शासनादेश सं 3045/टी/तीस-4-4 जे की-77 दिनांक 1 जून 1977 के अनुसार दी जाये ।

विषय संख्या -9 : श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये फ्लूटाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन ।

पारित प्रस्ताव : प्रथमतः फ्लूटाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट के आवेदन को अस्वीकार किया गया ।

विषय संख्या-10 : तहानऊ के विभाजन पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तराँ के तिये स्पेस स्थान का आवेदन ।

पारित प्रस्ताव : विस्तृत माहया अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या- 11 : तीन वर्षों से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत डाफ्टमैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : श्री गोविन्द सिन्हा तथा श्री हसी बुद्धी न को शीघ्र-योग्यता में छूट देकर अप्रशिष्टित वेतन गान में पहले से सुजित डाफ्टमैन के । पद तथा ट्रेसर के । पद के विरुद्ध तैनाती की जाये ।

विषय संख्या-12 : तहानऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के तिये भावनों एवं फ्लूटाण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विभिन्न तातिका में दिये हुए भावनों तथा फ्लूटाण्डों के तिये हडको को श्रुत- आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायें ।

| योजना का नाम     | एलओओजी 0 भावनों की सं० | डोडब्लूएस 0 भावनों की सं० | साइट एवं सुविधा फ्लूटाण्डों की सं० |
|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| अती गंज योजना    | 200                    | 500                       | 800                                |
| तानपुर रोड योजना | 200                    | 200                       | 500                                |
| मोती झील योजना   | -                      | 448                       | 300                                |

विषय संख्या -13 : हाता रसूल छाँ योजना में उत्तर प्रदेश जलविद्यम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव : विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों के पुर्नवास हेतु विस्तृत माहड ताइन्स तैयार की जायें । एक उप-समिति जिसके सदस्य उषाद्यहा, श्री एम०ए०तारी, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम हों, यह कार्य करेगी और प्राधिकरण के सामने अपनी सिफारिशें रखेगी ।

विषय संख्या-14 : अती गंज योजना में तीज-रेट के विचारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विषय स्थगित किया गया ।

विषय संख्या-15 : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविन्दों नियोजकों को पोस्ट ग्रेजुएट एनाउन्स दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं, वास्तुविन्दों, नियोजकों को इन्सेन्टिव के रूप में राज्य सरकार के विभागों की तरह पोस्ट-ग्रेजुएट एनाउन्स रु 100/रू दिया जाये ।

विषय संख्या-16 :11 शहर के मध्य विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन ।

विषय संख्या-16:12 मोती झील आवास योजना

पारित प्रस्ताव : उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 38.5 एकर है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है । योजना का नाम "मोती झील आवास योजना " रखा जाये ।

विषय संख्या-16:13 गोमती आवास योजना

पारित प्रस्ताव : गोमती आवास योजना, जिसका क्षेत्रफल बीघा 123-15-12-15 है की, भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16:14 सिल्वर जुबिली हेल्थ स्कूल के पीछे छाती पड़े भूखण्ड पर आवासीय योजना ।

पारित प्रस्ताव : गीरतड़ी गीर रोड के समीप एवं चौधारी गढ़ैया की आबादी से मिले भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल बीघा- 12-5-7-1 है को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-16:15 ए0पी0सेन रोड स्थित मवैया चारबाग योजना के बजूल भूखण्ड संख्या 4 पर आवासीय-योजना ।

पारित प्रस्ताव : ए0पी0सेन रोड स्थिति मवैया, चारबाग, क्षेत्रफल 61,200 वर्गफुट भूखण्ड संख्या 4 के तीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाई जाये । इसमें लक्ष्मण विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस का भी प्राविष्टात रखा जाये ।

विषय संख्या-16 :16 अती गेंज सब्जी मण्डी योजना

पारित प्रस्ताव : अती गेंज सब्जी मण्डी के लिये रेतवे लाइन एवं योजना की एप्रोच रोड के बीच प्रस्तावित क्षेत्रफल 34,062 वर्गफुट की भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-16:17 जनपथा मार्केट योजना

पारित प्रस्ताव : जनपथा मार्केट योजना के लिये बहुखण्डी भावना की एप्रोच रोड हेतु प्रस्तावित 2,532 वर्ग फुट भूमि के तीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16:18 कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना

पारित प्रस्ताव : कान्यकुब्ज कालेज के सामने की सड़क एवं स्टेशन रोड के बीच की भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 5-13-9-3 बीघा है को आवासीय-व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-17 हाता रावी साहवा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री शक्ति पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विषय संख्या 13 "हाता रस्तु छाँ योजना " के अधीन गठित उप-समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा ।

विषय संख्या -18

तत्काल विकास प्राधिकरण के भावनों के ठिराये की बैठक द्वारा वसूली ।

पारित प्रस्ताव :

अनुमोदन किया गया । यह बात साफ़ की गई कि इससे कोई छारवा नहीं होगा ।

विषय संख्या : 19

मोती झील आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का विमर्ण कार्य ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

विषय संख्या- 20

अभियन्त्रण डाण्डों के तिये चार जीपों के क्रय एवं उनके तिये ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव :

चार डीजल जीप क्रय करने की तथा चार ड्राइवरों के पदों के सुजन की अनुमति प्रदान की जाये । पहले से ही छारी दी जीपों के प्रयोग को रेशतताइज किया जाये ।

विषय संख्या- 21

प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखाओं को पूर्ण करना ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

विषय संख्या - 22

तत्काल विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29 शमन शुल्क के विदेश ताबू ठिये जाने के सम्बन्ध में तिये गये निर्णय के अनुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

" छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान "

पारित प्रस्ताव :-

छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ :-

1- एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं तगर वियोजक, श्री जालेन्द्र नाथा वियम एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि होंगे, दिनांक 15-4-79 को प्रथम पुरस्कार विजेता से रेट्स के बारे में नियोजितेशाव करें तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये रेट्स का तुलनात्मक अध्ययन करके रेट निर्धारण करें ।

2- न्यायालय से प्राप्त स्थायक आदेश को विरस्त करावे की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।

ह0 पी0पी0छा न्ना

15-7-79

। पी0पी0छा न्ना ।

आयुक्त तत्काल मण्डल एवं

अध्यक्ष

तत्काल विकास प्राधिकरण

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 में लिये गये निर्णय-अनुसार कार्यवाही की प्रगति ।

x=x=x=x=x=x

| विषय संख्या | विषय   | निर्णय   | कृत कार्यवाही  |
|-------------|--|--|--|
| 1           | विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79 के कार्यवृत्त का पुष्टि-करण । | दिनांक 28-4-79 की बैठक का पुष्टिकरण इस संशोधन के साथ किया गया कि श्री टन्डन के मामले में निम्न दो बिन्दुओं पर आख्या अगली मीटिंग में प्रस्तुत की जाये जिसके बाद मामले में फैसला किया जायेगा :-<br>क: क्या डा0टन्डन को महापालिका के उस प्रस्ताव, जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियों को उनकी भूमि का 25% आवंटित किया गया है के अनुसार भूमि का आवंटन किया जा सकता है ।<br>ख: ज्ञात किया जाये कि डा0टन्डन के पास कोई भूमि या अपना मकान लखानऊ शहर में है या नहीं तथा डा0टन्डन को भूमि आवंटन से अर्बन सीलिंग ऐक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन तो नहीं होगा । | अलीगंज योजना के अन्तर्गत किसी भी हितबध्द व्यक्ति को उसकी भूमि का 25% आवंटित नहीं किया गया है ।<br>डा0 टन्डन से इस बात की जानकारी चाही गयी है कि उनके पास कोई भूमि अथावा मकान लखानऊ में है अथावा नहीं । जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही यह विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । |
| 3           | विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण                                      | अवलोकनोपरान्त निर्णय हुआ कि भाविष्य में बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध क्वाटर्ली प्रगति रिपोर्ट इम्पूव्ड प्रोफार्मे में प्रस्तुत की जाये ।   | बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध त्रैमासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।  |

| विज्ञाप<br>संख्या | वि ज य   | नि र्ण य   | कृत कार्यवाही   |
|-------------------|--|--|---|
| 4                 | नेहरू नगर, अम्बेद-<br>कर नगर तथा<br>इन्द्रापुरी आदि<br>के विस्थापितों<br>को 600 वर्ग फुट<br>भूमि पर भवन<br>चित्र स्वीकृत किये<br>जाने के सम्बन्धा<br>में ।   | उपरोक्त स्थान पर निर्मित भवनों<br>को नियमित करने के सम्बन्धा में<br>जो सरकारी लेन प्रस्तावित की गई<br>है उसको क़ायम रक्खा जाये तथा<br>सरकारी लेन पर निर्मित छज्जे को<br>तोड़ दिया जाय । इसके अतिरिक्त<br>आर०वी०ओ०एक्ट के प्राविधानों<br>के विपरीत जो निर्माण किये<br>जा चुके है उन्हें शामन-शुल्क लेने<br>के उपरान्त शामन कर दिया<br>जाय । भविष्य में नियमित करने<br>के लिये निर्माण आर०वी०ओ०<br>एक्ट के प्राविधानों के अनुसार<br>हो उसके लिये उचित व्यवस्था<br>की जाय । | निर्णय के अनुसार नेहरू -<br>नगर अम्बेदकर नगर, इन्द्र-<br>पुरी स्थान का सर्वे<br>कराया गया है तथा<br>अनाधिकृत रूप से निर्मित<br>कराये गये भवन स्वामि-<br>यों को अधिनियम की<br>धारा 27 के अन्तर्गत<br>नोटिस दी जा रही है,<br>शासन को भी लखानऊ<br>विकास प्राधिकरण<br>द्वारा लिये गये निर्णय<br>की सूचना पत्र संख्या:<br>434/एच०ओ०पी०/भवन<br>दिनांक 18-8-79 द्वारा<br>भेजी जा चुकी है । |
|                   | तालकटोरा रोड<br>पर स्थित भू-<br>खण्ड स०:४ का<br>लखानऊ महायो-<br>जना में भू-उप-<br>योग परिवर्तन<br>एवं तत्सम्बन्धी<br>विज्ञाप पर नीति<br>निर्धारण के<br>सम्बन्धा में ।                              | प्रश्नगत प्लॉट के पास भूखण्ड<br>जिसपर पेट्रोल पम्प बना हुआ<br>है, के बारे में विस्तृत आख्या<br>प्रस्तुत की जाये कि इसका भू-<br>उपयोग परिवर्तन तथा लीज़<br>की शर्तों का परिवर्तन किन<br>परिस्थितियों में किया गया ।<br>क्या ऐसे कोई और भी<br>प्रेसीडेन्ट्स इसी इलाके के हैं ।   | इस विज्ञाप पर आख्या<br>वैठक में प्रस्तुत की जायगी ।   |
| 6                 | लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण में<br>पारित प्रस्ताव<br>संख्या: 1 दिनांक<br>30-11-78,<br>नजूल सम्बन्धी<br>मामलों पर मनो-<br>नीत उप-समिति<br>की एक बैठक जो<br>उपाध्यक्षा महो<br>दय के कक्षा<br>में दिनांक | उप-समिति की सिफारिशों<br>से सहमत प्रकट की गई ।<br>नजूल की सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट<br>की स्थिति काफ़ी गम्भीर<br>है जिसके बारे में चिन्ता<br>प्रकट की गई, उपाध्यक्षा<br>विकास प्राधिकरण की<br>ओर से अतिरिक्त आवश्यक   | सर्वेक्षा के कार्य के<br>लिये निम्नलिखित<br>स्टाफ़ नियुक्त किया<br>जाना था ।  |

| विज्ञापन संख्या                   | विषय   | निर्णय  | कृत कार्यवाही |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| 6-2-79 को हुई बैठक की कार्यवाही । | स्टाफ़ की नियुक्ति करके नज़ूल प्रापर्टी के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तदनुसार सूचित कर दें । | <p>1- तहसीलदार 1<br/>           2- नायब तहसीलदार 2<br/>           3- कानून गो 2<br/>           4- लुखापाल अमीन 10<br/>           5- लिपिक 2<br/>           6- चपरासी 2<br/>           7- चैनमैन 10</p> <p>उक्त क्रमांक 1 से 4 तक पर अर्कित स्टाफ़ की नियुक्ति ज़िला-धिकाारी या राजस्व परिषद के माध्यम से होनी थी । ज़िला-धिकाारी एवं राजस्व परिषद से आवश्यक स्टाफ़ की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया था जिसमें अब तक केवल एक तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्था की गई है । पूर्ण स्टाफ़ की नियुक्ति न होने के कारण यह कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।</p> <p>नायबतहसीलदार एवं कानूनगो की प्रतिनियुक्ति तक यह कार्य तहसीलदार की देखा-रेखा में प्रारम्भ किया जा सकता है । इसके लिये शोषा स्टाफ़ जैसे, चैनमैन, लिपिक, चपरासी आदि की दैनिक वेतन पर नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।</p> |               |

| विषय संख्या | विषय   | निर्णय   | कृत कार्यवाही  |
|-------------|--|--|--|
| 7           | नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर को भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में।                               | निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसी भी पक्ष को सड़क की भूमि का आवन्तन किया जाना उचित नहीं होगा अतः नवयुग कन्या विद्यालय राजेन्द्र नगर का सड़क की भूमि के आवन्तन का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। | पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।                                      |
| 8           | प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में। | प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति शासनादेश संख्या 3045/टी/तीस-4-4 जे वी-77 दिनांक 1 जुलाई 1977 के अनुसार दी जाये।                                   | नोट किया गया।  |
| 9           | श्री भार्गव द्वारा कृय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन।                         | प्रश्नगत भूखण्ड के प्रीमियम में 50% छूट के आवेदन को अस्वीकार किया गया।   | पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।                                      |
| 10          | लखानऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तराँ के लिये स्पेस स्थल का आवन्तन।                     | विस्तृत आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।  | निर्देशानुसार आख्या वर्तमान बैठक की कार्यसूची के क्रम संख्या पर प्रस्तुत है। |
| 11          | तीन वर्ग से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत ड्राफ्टमैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में।  | श्री गोविन्द सिन्हा तथा श्री हसीनुद्दीन को शैक्षिक योग्यता में छूट देकर अप्रशिक्षित वेतनमान में पहले से सृजित ड्राफ्टमैन के तथा ट्रेसर के पद के विरुद्ध तैनाती की जाये।                          | अनुपालन किया जा चुका है।   |

| विषय संख्या | विषय  | निर्णय   | कृत कार्यवाही  |
|-------------|---|--|--|
| 12          | लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भावनों एवं भूखण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में । | प्रस्तुत की गई प्रस्तावित तालिका में दिये हुए भावनों तथा भूखण्डों के लिये हडको को ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायें ।  | अलीगंज योजना के भावन/भूखण्डों से सम्बन्धित हडको को ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जा चुका है अन्य योजनाओं के बारे में आवेदन पत्र तैयार कराये जा रहे हैं । मुख्य - अभियन्ता स्वयं इस सम्बन्ध में मुख्यालय दिल्ली जाकर विचार-विमर्श कर आये हैं । |
| 13          | हाता रसूल छाँ योजना में उत्तर-प्रदेश जलनिगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।                                | विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भूमि छोड़े जाने तथा वि-स्थापितों के पुनर्वास हेतु विस्तृत गाइड लाइन्स तैयार की जायें । एक उप-समिति जिसके सदस्य उपाध्यक्षा, श्री एम०ए०लारी, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम होंगे, यह कार्य करेगी और प्रा-धिकरण के सामने अपनी सिफारिशों रखेगी । | उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79 को हुई । अनुशासक प्रस्ताव सं० के नोट में उपलब्ध है ।   |
| 14          | अलीगंज योजना में लीज़ रेंट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।   | विषय स्थागित किया गया ।  | विषय पुनः विषय सं० पृष्ठ सं० पर प्रस्तुत है ।  |
| 15          | प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों नियोजकों को पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाना ।                             | प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं, वास्तुविदों, नियोजकों को इनसेन्टिव के रूप में राज्य सरकार के विभा-गों की तरह पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स रु० 100/- दिया जाये ।  | अनुपालन कर दिया गया है ।   |

| विषय संख्या | विषय  | निर्णय  | कृत कार्यवाही   |
|-------------|---|---|---|
| 16          | शहर के मध्य विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन   | मोतीझील आवास योजना १६०० फु 38.5 एकड़ १/गोमती आवास योजना १ ६०० बीघा-123-15-12-15 १/मीर तकी मीर रोड के समीप की खाली भूमि पर आवासीय योजना ६०० फु 12-5-7-1 बीघा १/ए०पी०सेन रोड पर आवासीय योजना १ ६०० फु 61,200 व०फु १/अलीगंज सब्जीमण्डी योजना १ ६०० फु 34,062 व०फु १/जनपथा मार्केट योजना १ ६०० फु 2,532 व०फु १ ए० कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना १ ६०० फु बीघा- 5-13-9-3 १ इन सभी योजनाओं के लिये भूमि अर्जन की अनुमति प्रदान की गई । | मोतीझील आवास योजना/ गोमती-आवास योजना/ मीर तकी मीर रोड के समीप की खाली भूमि पर आवासीय योजना/ ए०पी०सेन रोड पर आवासीय योजना/ अलीगंज सब्जीमण्डी योजना/ जनपथा-मार्केट योजना ए० कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना १ ६०० फु के प्रस्ताव जिलाधिकारी को अर्जन कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं । |
| 17          | हाता रानी साहिबा गन्दी-वस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री छाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में । | विषय संख्या 13 "हाता रसूल खाँ योजना" के अधीन गठित उप-समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा ।  | उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79 को हुई । अनुशासना मद् संख्या पृष्ठ- पर प्रस्तुत है ।  |
| 18          | लखानऊ विकास प्राधिकरण के भावनों के किराये की बैंक द्वारा वसूली ।  | भावनों का रेन्ट बैंक द्वारा वसूल किये जाने का अनुमोदन किया गया । यह बात साफ़ की गई कि इससे कोई ख़ारचा नहीं होगा ।   | नोट किया गया । अनुपालन किया जा रहा है ।   |

| विज्ञापन संख्या | विषय   | निर्णय   | कृत कार्यवाही   |
|-----------------|--|--|---|
| 19              | मोतीश्रील आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण कार्य ।  | विज्ञापन स्थागित किया गया ।  | विज्ञापन, विज्ञापन सं० पृष्ठ सं० द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ।  |
| 20              | अभियन्त्रण छाण्डों के लिये चार जीपों के क्रय एवं उनके लिये ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।  | चार डीजल जीप क्रय करने की तथा चार ड्राइवरों के पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की जाये । पहले से ही छारीदी जीपों के प्रयोग को रेशनलाइज किया जाये । | मेसर्स महेन्द्रा ऐन्ड महेन्द्रा बाम्बे से चार जीपों के क्रय हेतु आदेशा दिये जा चुके हैं । लखनऊ स्थिति ऐजेन्सी मेसर्स नरायन आटो-मोबाइल्स में 8,000/- रुपये जमा करा दिये गये हैं । ड्राइवरों की नियुक्ति की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । |
| 21              | प्राधिकाकरण के कर्मचारियों के भविष्य निधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना ।  | विज्ञापन स्थागित किया गया ।  | विज्ञापन सं० पृष्ठ सं० द्वारा विज्ञापन पुनः प्रस्तुत है ।   |
| 22              | लखनऊ विकास प्राधिकाकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विज्ञापन संख्या 29 शमन शुल्क के निर्देशा लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार । | विज्ञापन स्थागित किया गया ।  | विज्ञापन सं०: पृष्ठ सं०: द्वारा विज्ञापन पुनः प्रस्तुत है ।   |

| विषय संख्या | विषय                                | निर्णय  | कृत कार्यवाही  |
|-------------|-------------------------------------|---|--|
| अन्य विषय   | "छतवापुर व्यव-<br>सायिक प्रतिष्ठान" | <p>इस विषय में निम्न प्रकार निर्णय हुआ :</p> <p>1- एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्षा, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम एवं वित्त-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि होंगे, दिनांक 15-4-79 को प्रथम पुरस्कार विजेता से रेड्स के बारे में निगोशियेशन करें तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये रेड्स का तुलनात्मक अध्ययन करके रेड्स निर्धारण करें ।</p> <p>2- न्यायालय से प्राप्त स्थागन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।</p> | <p>आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।</p> <p>स्थागन आदेश निरस्त करा दिया गया है ।</p> |

===== ::::: 0 ::::: =====

एम/आर x x x

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 15

विषय: विकास प्राधिकरण के वजह  
में प्रस्तावित वित्तीय एवं  
भौतिक लक्ष्यों की प्रगति के  
विरुद्ध त्रैमासिक प्रगति आख्या ।

x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की

31 अगस्त 1979 तक की

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

विवरण बैठक में प्रस्तुत

किया जायगा ।

=====:::: 0 :::::=====

M/R \*\*\*

विषय संख्या : 4

पृष्ठ संख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या  
=====

विषय : मोतीशील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

XXXXXXXXXXXX

उक्त कार्य हेतु निविदायें दिनांक 15-5-79 को आमन्त्रित की गई, निम्नलिखित दो निविदायें प्राप्त हुई :-

॥1॥ श्री सुरेन्द्र सिंह ॥ 143% उच्च ॥ ₹ 11,80,153-05 पैसे  
॥2॥ मेसर्स विजय काठ ॥ 150% उच्च ॥ ₹ 12,14,149-20 पैसे

उक्त निविदाओं में से श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा निम्न थी किन्तु दरें अधिक थीं । ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 11-6-79 द्वारा अनुमानित धानराशि से 119.95% उच्च पर कार्य करने की सहमति दे दी है । श्री सुरेन्द्र सिंह ने पूर्व में जमा अग्रिम धान को मानने का अनुरोध किया था किन्तु बाद में दिनांक 30-5-79 को जमा कर दिया है । श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा वर्ष 1972 के शिड्यूल से 119.95% उच्च है किन्तु वर्तमान बाज़ार दरों पर तुलनात्मक व्ययानुमान ₹ 10,49,455/- से तुलना करने पर 1.79% उच्च रह जाती है । बाज़ार में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । श्री सुरेन्द्र सिंह की निवेदित धानराशि ₹ 10,68,208-50 होती है जो स्वीकृत योग्य है । अध्यक्ष महोदय से विकास प्राधिकरण की स्वीकृत की प्रत्याशा में स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ।

अतः उक्त कार्य हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा विकास प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

=====::: 0 :::=====

एम/आर xxx

विषय: अलीगंज योजना में लीज़ रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x

अलीगंज योजना में भूखण्डों/भावनों के अन्तर्गत भूमि के लीज़ रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में आवन्तन नियमावली में निम्न प्रकार व्यवस्था है :-

" भावन एवं भूमि का सम्पूर्ण मूल्य भागतान करने के पश्चात् भावन का किराया-क़य त्रिलेखा अपने आप क़य-त्रिलेखा हो जायेगा और भूमि के लिये दूसरा त्रिलेखा करना पड़ेगा । सर्व प्रथम भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जायेगी और पट्टे का किराया रु० 100/- प्रति वर्ष प्रति बीघा होगा । प्रत्येक 30 वर्ष बाद पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा और प्रत्येक नवीनीकरण की तिथि से पट्टे का किराया बढ़ जायेगा, जो किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगा "

उपाध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16-4-75 द्वारा लीज़ रेन्ट भूमि के प्रीमियम का 1% निर्धारित किया । इस व्यवस्था के विरोधा स्वरूप आवन्तियों ने कई पत्र भेजे, जिसके फलस्वरूप लीज़ रेन्ट से सम्बन्धित मामला प्राधिकाकरण की बैठक दिनांक 15-7-78 को पेश किया गया था तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

" लीज़ रेन्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लीज़ रेन्ट में एक नीति निर्धारित कर दी जाये और इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये । "

यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकाकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 में पुनः पेश किया गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

विषय संख्या: 9 दिनांक 15-7-78, जो अलीगंज योजना में भूमि के लीज़ रेन्ट निर्धारण से सम्बन्धित रखाता है, के क्रम में आदेशा निर्गत हुआ कि किसी अधिकाारी/कर्मचारी को भोजकर लीज़ रेन्ट के बारे में सूचना भेगाई जाय । "

तदनुसार कानपुर तथा ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकाकरण से लीज़रेन्ट की जो धनराशि ली जा रही है, उसका विवरण प्राप्त कर लिया गया है जो निम्न प्रकार है :-

कानपुर विकास प्राधिकाकरण: 10 हजार रुपये भूमि के मूल्य पर रु० 5/-वाार्षिक तथा इससे अधिक मूल्य पर 10/-रु० वाार्षिक लीज़ रेन्ट ।

ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकाकरण: नगरपालिका सीमा के अन्दर परन्तु शहर में निम्न लीज़ रेन्ट होगा :-

|               |                    |                          |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| रुपये 5/-     | प्रति 100 वर्ग गज़ | प्रथम 15 वर्ष हेतु ।     |
| रुपये 10/-    | प्रति 100 वर्ग गज़ | अगले 15 वर्ष हेतु ।      |
| रुपये 15/-    | प्रति 100 वर्ग गज़ | 30 वर्ष समाप्त के पश्चात |
| रु० 20-15 पै० | प्रति वर्ग गज़     | 60 वर्ष के बाद           |

अतः उपरोक्त आख्या सहित यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकाकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

====::: 0 :::=====

एम/आरख

- विषय: क: हाता रसूल छाँ योजना में उत्तर प्रदेश  
जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु  
भूमि का दिया जाना ।
- ख: हाता रानी साहिवा गन्दी वस्ती सुधार  
योजना के अन्तर्गत श्री छाटिक पंचायत की  
भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्वन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 में यह  
निर्णय लिया गया था कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित  
योजनाओं की भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों को पुंवास की  
व्यवस्था हेतु विस्तृत गाइड लाइन्स तैयार की जायें जिसके लिये  
विकास प्राधिकरण द्वारा उप-समिति के गठन हेतु भी आदेशित  
किया गया था जिसके लिये निर्देशा दिये गये थे कि वह इस सम्वन्ध  
में अपनी सिफारिशों प्राधिकरण के सम्मुख रखें ।

तदनुसार उक्त उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79  
को हो गई है, उप-समिति ने उक्त विषय पर जो निर्णय लिये हैं  
वे प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

====::: 0 :::=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79  
के प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार गठित उप-समिति के निर्णय

XXXXXXXXXXXX

उप-समिति की बैठक दिनांक 21 सितम्बर 1979 को 3-00 बजे  
उपाध्यक्ष महोदय के कक्षा में हुई। उनके अतिरिक्त उपसमिति के अन्य  
2 सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम एवं श्री एम0ए0लारी उपस्थित थे।

उपसमिति ने निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मति से लिये :-

हाता रसूल छाँ :

नगर महापालिका के पूर्व प्रस्ताव :जिस्के अनुसार सर्व श्री जगत -  
नरायन सिंह आदि से सम्बन्धित हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को  
30,000 वर्ग फीट भूमि अहाता रसूल छाँ के क्षेत्र में वहाँ के आधे मूल्य  
रूपये 3-28 पे0 प्रति वर्ग फीट की दर पर देने का निर्णय हुआ था, वर्तमान  
परिस्थितियों में परिपालन करना अव्यवहारिक समझा गया फिर भी इस  
विषय में स्थानुभूति पूर्वक विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि  
श्री जगत नरायन सिंह और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें सर्वश्री  
राजनरायन सिंह, तेजनरायन सिंह, हरिनरायन सिंह और श्री नरायन सिंह  
5 विस्थापित हैं उन्हें उनके आय वर्ग को देखाते हुये 2 निम्न आय वर्गिय  
लगभग 1250 वर्ग फीट के भूछाण्ड, 2 निम्न आय वर्ग के 960 वर्ग फीट के  
भावन एवं एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग का भावन आवन्द्त कर दिया  
जाय। वहाँ के शेष विस्थापितों को उनकी आय वर्ग के अनुस्य निम्न  
आय वर्ग के अथावा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिये निर्मित भावनों  
का आवन्तन कर दिया जाय।

उपसमिति ने सर्वश्री डी0पी0दीक्षात एवं के0 वी0 श्रीवास्तव,  
छितवापुर क्षेत्र के विस्थापितों के विषय में भी विचार विमर्श किया  
और निर्णय किया कि उनकी परिस्थितियों को देखाते हुए उन्हें भी प्रत्येक  
को लगभग 1250 वर्गफीट का भूछाण्ड अहाता रसूल छाँ में आवन्द्त किया  
जाय।

क्रमशः---

:: 2 ::

## 2- अहाता रानी साहिवा :

=====

उपसमिति ने अहाता रानीसाहिवा के विजय में विकास प्राधिकाकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के प्रस्ताव संख्या 17 के तारतम्य में भी विचार किया और छाटिक पंचायत के प्रार्थनापत्र पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि :-

क: अहाता रानी साहिवा की पूरी भूमि प्रस्तावित योजना के अनुसार अर्जित कर ली जाय और वहाँ के विस्थापितों को वहीं पर उनकी आय वर्ग के अनुसार भावनों का निर्माण कर दसाने की व्यवस्था की जाय ।

ख : छाटिक पंचायत की प्रार्थना के अनुसार उनकी आवश्यकता एवं आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप एक सामुदायिक भवन का निर्माण सभी आवश्यकताओं के साथ बनाया जाय और उसे छाटिक पंचायत को बिना किसी लाभ व बिना किसी हानि के आधार पर मूल्य लेकर देव दिया जाय ।

3- उपरोक्त समिति ने सभी मलिन वस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजना-ओ में साइट एवं सर्विसिज़ के भूछाण्ड अथावा अधूरे निर्माण के लिये पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया तथा स्पष्ट संस्तुति की कि नगर के घनी आवादी वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली योजनाओं में साइट एवं सर्विसिज़ के भूछाण्डों के स्थान पर उसी श्रेणी के भावनों का निर्माण करा दिया जाय ।

====&gt;::: 0 :::=====

विषय: प्राधिकरण के कर्मचारियों के भाविष्यनिधि के पुराने, लेखों को पूर्ण करना ।

x=x=x=x=x=x

प्राधिकरण ने बैठक दिनांक 23-9-78 को प्रस्ताव संख्या:9 द्वारा निर्देश प्रदान किये थे कि कर्मचारियों के भाविष्यनिधि के खाते 31-3-79 तक पूर्ण कर दिये जायें । मदनसार स्थिति निम्न प्रकार है :-

- 1- लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 13-9-74 को हुई थी । उस समय इन कर्मचारियों के भाविष्यनिधि का रखरखाव महापालिका द्वारा सम्पादित किया जाता था । वर्ष 1976-77 में इन लेखों को प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया गया, जिसकी स्थिति 15-9-79 को निम्न प्रकार है :-  
कर्मचारियों के 120 खाते 1963 से महापालिका में अपूर्ण थे जिनमें से 21 खातों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया । 99 खाते तैयार किये जा चुके हैं और अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जानी है ।
- 2- धीमी प्रगति होने का प्रमुख कारण स्टाफ़ की कमी है । जिसके लिये भाविष्य निधि एवं पेन्शन का अलग सेल बनाने तथा उसके स्टाफ़ के लिये अनुश्रौंसा उपसमिति के सामने रखी गयी है ।
- 3- 15.9.79 तक कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा ।

===== : : : : : 0 : : : : : =====

विषय संख्या : 8

पृष्ठ सं०: 22

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष आख्या  
=====

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77  
विषय संख्या 29 शामन शालू के निर्देश लागू किये जाने  
के संदर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो-सदस्यीय  
समिति की आख्या पर विचार ।

XXXXXXXXXXXX

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 के  
आइटम संख्या: 29 पर यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में  
दो सदस्यीय एक समिति बनाई जाये जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास  
प्राधिकरण एवं मुख्य ग्राम नियोजक, उ०प्र० सदस्य होंगे और प्रस्तावों  
पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शामन शालू को अध्ययन  
कर प्रस्तावित शामन शालू की दरों को अन्तिम रूप देंगे ।

अतः उक्त संदर्भ में समिति की बैठक दिनांक 23-12-77 को  
सायें हुई जिसमें अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाये गये शामन शालू का  
अध्ययन किया गया था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश  
द्वारा प्रस्तावित शामन-शालू भी देखे गये । विचार विमर्श के  
उपरान्त शामन शालू की जो दरें प्रस्तावित की गयीं हैं, वह सैलम  
पत्र पर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

=====:::: 0 ::::=====

SCHEDULE OF COMPOUNDING TO BE CHARGED FOR UN-AUTHORISED CONSTRUCTION.  
\*\*\*\*\*

GENERAL:

1. Prescribed Authority can refuse to compound any case of unauthorised construction.
2. The following category of un-authorised constructions shall not be compounded.
3. Any construction not in conforming of the land use proposal contained in the Master plan of Area.
4. On Government of Public Land.
5. On the first floor of construction with in the prescribed side and near set backs which have been compounded earlier.

DEFENITIONS:

- Applied: Means applied on the prescribed from to the authority in a prescribed manner, supplying the informations required by the authorised applicant.
- Waited : Means to wait for the reply from the office of the prescribed Authority on the application or the reminder after waiting for the prescribed period.
- Reminder: Means reminding of the prescribed Authority by written communication selling its attention to the commission or neglect in the desposal of the case within the period under section (3) and(4)of section 7 of the R.B.O.Act.
- Builtup Area : Means the area by the Town and Country Planning Department having more than fifty percent constructed area. But those colories which were approved earlier by the competent Authority shall not be included in builtup area.

COMPOUNDING FEES  
\*\*\*\*\*

| Type of Un-authorized | Category 1 | Category 2 Applied but not waited or reminded | Category 3 applied & waited but not reminded | Category 4 Applied waited reminded waited thereafter carr-iedout the construction. |
|-----------------------|------------|---|--|--|
| 1                     | 2          | 3   | 4  | 5  |

A. Construct-ion against by Laws & Regulations

1.(a). Constr-uction with in the front set back

Ordinary this construction will not be compounded if necessary due to un-avoidable circumstances Rs. 40/-per Sq.ft.of

Ordinarily this construction will not be compounded. If necessary due to un-avoidable circumstances Rs. 40/-per Sq. ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of the land.

the area constructed with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of the land.

(b).Construction within side set back.

Rs. 25/-per Sq. ft of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.

Rs.25/-per Sq. ft of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.

Rs.25/-per Sq. ft.of the Area constructed with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of land.

Rs. 25/-per Sq.ft.of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of the land.

(c)Rear Set Back

Rs. 20/-per Sq. ft. of the area constructed with a minimum of Rs.3000/- plus the cost of the land.

The fee will be half of the prescribed fee for minilar type of unauthorised construction in category I plus a fine Rs. 500/- for not waiting and reminding the prescribed Authority.

The fee will be half of the prescribed for similar type of unauthorised construction in category I plus a fine of Rs.300 for not reminding the prescribed authority and not waiting for prescribed period.

The fee will be 1/4 of the prescribed fee for a similar type of unauthorised construction in Category 1.

2.If the plot coverage is more than the prescribed coverage.

Rs.20/-per Sq. ft. of the area exceeding the prescribed limits plus cost of land.

-do-

-do-

-do-

3.If the height inside the room is less than the prescribed height.

Rs. 16 per Sq. ft.of the area of the room.

-do-

-do-

-do-

4.If the width of the room is less than the prescribed area

Rs.20/-per Sq.ft of the area by which the room is less than prescribed area

-do-

-do-

-do-

|   |  |   |   |       |
|---|--|---|---|-------|
| 5. If the width of the room is less than the prescribed.  | Rs. 20/-per Sq. ft of the area of strip required to bring the width of the room to the prescribed limits.  | -do-  | -do-  | -do-  |
| 6. Room does not have minimum ventilated prescribed.  | Rs. 5/-per Sq.ft. of the area of the room.   | -do-  | -do-  | -do-  |
| 7. Construction according to bye law and regulations but the applicant has not followed clause 15(1)U.P. Urban Planning & Development Act 1973. | A fine of Rs. 1000/- for not applying.   | Rs.750/-as Fine   | Rs.500/-as Fine   | -Nil- |
| 8. Any other deviation not mentioned in the above categories.   | Ordinarily such deviation will not be compounded. It necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25 per Sq.ft. with minimum of 3000/- will be charged for such deviation. | ordinarily such deviation will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/-per Sq.ft. with a minimum of Rs. 3000/-will be charged for such deviation. | Ordinarily such deviation will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/- per Sq.ft. with minimum of Rs. 3000/- will be charged for such deviation. |       |

- 
- NOTE: 1. Construction different from approved plans shall be treated as not applied.
2. If unauthorised construction falls in more than one type of unauthorised construction ,the compounding fee will be charged separately for every offences.
3. Projection on public and Government land shall not be compounded in any circumstances.

"लखनऊ, विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात मक टिप्पणी"

विषय: लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में ओपेन एयर रेस्टोरेण्ट की स्थापना।

विगत एक वर्ष से लखनऊ, विकास प्राधिकरण के कुछ प्रमुख पार्कों में आधुनिक ढंग के "ओपेन एयर रेस्टोरेण्ट" स्थापित करने का विषय विचाराधीन रहा है। इस बात पर निरन्तर बल दिया गया कि विभिन्न उपरेखा के साथ रेस्टोरेण्ट बनाये जायें तथा ऐसे व्यक्तियों के लिये ही अग्रपट्टी की बात सोची जाये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतया पालन करें तथा आधुनिक साज-सज्जा से युक्त रेस्टोरेण्ट अपने छतों से लखनऊ, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान तथा दी गई हिदायतों के अनुसार बनायें। यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्य के लिये अधिक से अधिक 400 वर्ग फुट का स्थान दिया जाये।

इस उद्देश्य से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर 10 मई, 1979 तक अन्तिम रूप से इच्छुक व्यक्तियों को अपना प्रस्ताव देने का आह्वान किया गया था। विज्ञापन के फलस्वरूप बहुत से व्यक्तियों ने अपने आफर दिये, परन्तु उन पर अन्तिम निर्णय न लेकर निश्चय किया गया कि इच्छुक व्यक्तियों को पुनः नोटिस देकर टेण्डर देने का मौका दिया जाय। तदनुसार समाचारपत्रों के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किये गये। निर्धारित तिथि के अन्दर 9 व्यक्तियों ने टेण्डर दिये जिनकी छानबीन करने के बाद स्थिति निम्न प्रकार है:-

- 1- ग्लोब पार्क:- अधिकतम आफर रु० 2-10 प्रति वर्गफुट का श्री अश्वनी कुमार का है।
- 2- पार्क लिमिटेड सेक्टर के सामने:- अधिकतम आफर रु० 1-25 प्रति वर्गफुट का श्री बी०के०कपूर का है।
- 3- शहीद पार्क:- अधिकतम आफर रु० 2.04 प्रति वर्गफुट का श्री अरुण कुमार का है, इनकी माँग लगभग 100 वर्गफुट की है।

नोट:-

इस पार्क के लिये श्री अरुण कुमार के टेण्डर खुलने के काफी दिनों बाद श्री अशोक कुमार ने प्रार्थनापत्र देकर अपना आफर दिया है तथा श्री अरुण कुमार द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो पत्रावली में संलग्न है।

(2)

- 4- पतंग वाला मैदान अधिकतम आ फर रु० 1.67 प्रति वर्गफुट श्री  
पार्क:- अशोक कुमार का है।

लक्षणक विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् इन सभी लाइसेन्सी से विस्तृत एग्रीमेण्ट किया जायेगा। प्रारम्भ में इजाजत केवल तीन वर्ष के लिये होगी जिसके दो नवीनीकरण का कुछ प्रति-  
 बद्धों के साथ किया जाना प्रस्तावित है। एग्रीमेण्ट में निश्चित रूप से यह  
 प्रतिबद्ध लगाया जायेगा कि यदि रेस्टोरेण्ट/आकर्षक ढंग से नहीं बनाया गया  
 तथा आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित नहीं किया गया तो लाइसेन्स कि  
 किसी समय भी 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त टेण्डरों पर अन्तिम निर्णय हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 10

पृष्ठ संख्या: 28

विषय: कैंटिन कालोनी की स्थापना  
के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x

कैंटिन कालोनी की  
स्थापना के सम्बन्ध  
में नोट बैठक में  
प्रस्तुत किया जायेगा ।

=====:::: 0 :::::=====

M/R \*\*\*

विषय संख्या: 11

पृष्ठ संख्या: 29

विषय : छितवापुर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स  
के निर्माण के सम्बन्ध में

x=x=x=x=x

उक्त कॉम्प्लेक्स की  
स्थापना से सम्बन्धित  
नोट एवं सूचना  
वेबक में प्रस्तुत  
की जायगी ।

=====:::: 0 :::====

विषय संख्या: 12

पृष्ठ सं: 30

विषय: नगर की दूर बसी हुई आवादिपों  
से चारवागु स्टेशन तक यातायात  
की सुविधा हेतु " आटो-रिक्शा "  
की व्यवस्था करने के सम्वन्धा  
में ।

x=x=x=x=x

इस विषय से सम्वन्धात  
नोट्स एवं अन्य सूचनायें  
वेठक में प्रस्तुत की  
जा य गीं ।

====::: 0 :::====

M/R \*\*\*

विषय संख्या : 13

पृष्ठ संख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ  
आ उ या  
=====

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृत  
=====  
रु० 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि  
§ Sinking Fund § की स्थापना के सम्बन्ध में ।

आ उ या : लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासनादेश सं० 5628/37-1-92  
=====  
विविधा/1976, दिनांक 4-12-76 द्वारा रु० 250 लाख का सीड कैपिटल स्वीकृत  
हुआ था । शासनादेश की शर्तों के अनुसार ऋण के प्रतिदान में 10 वर्षों की  
मोहलत § Maritorium § दी गई थी । 10 वर्षों के उपरान्त मूलधन का प्रति-  
दान 5 समान किस्तों में प्रति वर्ष करना होगा । इस ऋण पर ब्याज 9% वार्षिक  
की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होता है । इस प्रकार 11 वर्षों से रुपये  
50 लाख प्रति वर्ष मूल धन हेतु प्रतिदान तथा ब्याज की धनराशि भुगतान  
करनी होगी जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा ।  
अतः यह निश्चय किया गया कि उपरोक्त ऋण के प्रतिदान हेतु एक निक्षेप निधि  
की स्थापना की जाये ।

निक्षेप निधि की स्थापना हेतु प्रमुखा राष्ट्रीकृत बैंक- स्टेट बैंक  
आफ इन्डिया, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, इन्डियन ओवर-  
सीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनारा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा से  
प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे । प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक बैंक के प्रस्ताव की  
वित्तीय समीक्षा की गई । इस सम्बन्ध में पिकथप के मुख्य वित्त अधिकारी से  
भी विचार विमर्श किया गया । इसके पश्चात यूनाइटेड कामर्शियल बैंक जिसका  
प्रस्ताव उचित एवं प्राधिकरण हित में था, स्वीकृत कर लिया गया तथा माह  
जुलाई 1979 से प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में निक्षेप निधि का  
गठन कर लिया गया । निक्षेप में भुगतान की स्थिति निम्नवत् है ।

| डिपोजिट<br>संख्या | भुगतान<br>अवधि<br>महीना<br>में । | भुगतान धन<br>मासिक | पूर्ण धन    | यिल्ड वैल्यू<br>पुनः वि-<br>नियोजन<br>उपरान्त § | भुगतान<br>तिथि |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------|
| 1                 | 2                                | 3                  | 4           | 5   | 6              |
| 1                 | 101                              | 33028.28           | 3335856.28  | 50,00,000/-                                     | 1-12-87        |
| 2                 | 113                              | 28060.88           | 3170879.44  | 50,00,000/-                                     | 1-12-88        |
| 3                 | 125                              | 24096.23           | 3012028.75  | 50,00,000/-                                     | 1-12-89        |
| 4                 | 137                              | 20871.01           | 2859328.37  | 50,00,000/-                                     | 1-12-90        |
| 5                 | 149                              | 18205.56           | 2712628.44  | 50,00,000/-                                     | 1-12-91        |
|                   |                                  | 1,24,261.96        | 15090721.28 | 2,50,00,000/-                                   |                |

उपरोक्त पाँचों रिकरिंग डिपॉजिट एकाउन्ट अलग अलग खोले गये हैं । बैंक की शर्तों के अनुसार अन्तिम 3 रिकरिंग डिपॉजिट एकाउन्ट प्रारम्भिक अवधि में 10 वर्षों के लिये होंगे क्योंकि रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया के नियमों के अनुसार 10 वर्षों के अधिक का रिकरिंग डिपॉजिट एकाउन्ट नहीं खोला जा सकता है । इसके पश्चात अन्तिम तीनों रिकरिंग डिपॉजिट क्रमशः 5 माह, 17 माह तथा 29 माह के लिये वर्तमान शर्तों के अधीन बढ़ा दिया जायेगा जिससे प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय हानि नहीं होगी ।

उपरोक्त निक्षेप निधि के लिये बैंक से अलग अलग अनुबन्धा निष्पादित करना होगा/ ~~क्या~~ अनुबन्धा का प्राप्त विकास प्राधिकरण के retainer से vet कराकर बैंक को भेजा गया है । बैंक से अभी तक सहमत प्राप्त नहीं हुई है, वृत्त बैंक ने अनुबन्धा का प्राप्त अपने हेड क्वार्टर अनुमोदन हेतु भेजा हुआ है । उपरोक्त निक्षेप निधि का गठन करने का एक मात्र कारण यह है कि प्राधिकरण पर 11 वें वर्ष अर्थात् 1987 से 15 वें वर्ष अर्थात् 1991 तक प्रति वर्ष इस भुगतान के कारण अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े । दूसरे उपरोक्त अवधि में यदि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो ऋण के प्रतिदान में वित्तिता § default § न होगा । जिससे प्राधिकरण की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्राधिकरण अपने राजस्व से प्रति वर्ष उपरोक्त निधि हेतु भुगतान करता रहेगा ।

कृपया प्राधिकरण उपरोक्त का अनुमोदन करने की कृपा करें साथ ही स्पाध्यक्षा को अनुबन्धा करने हेतु अधिकाृत भी करने का कष्ट करें ।

000000000000

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हाटीकिल्वर फार्म का कब्जा लिये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना जिसका क्षेत्रफल 923 एकड़ है की भूमि का अर्जन नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, नगर महापालिका अधिनियम की धारा 357 एवं 363 § 1 § के अन्तर्गत विज्ञप्तियां क्रमशः 17 मार्च, 1962 एवं 26 अप्रैल, 1969 को जारी की गयी । तदोपरान्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 18 अप्रैल, 1970 को विज्ञप्ति जारी की गई ।

उपरोक्त विभाजन धाराओं के अन्तर्गत नोटीफ़ाइड क्षेत्र के अन्तर्गत एक गर्वन्मेन्ट हाटीकिल्वर फार्म, जिसका छासरा न० 16, 30 से 54, 65, व 66 § ग्राम तातारपुर § है, आता है ।

लखनऊ नगर महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-1965 द्वारा निम्न निर्णय लिया ।

" तातारपुर गाँव की लगभग 23 एकड़ भूमि को अर्जन करने से मुक्त कर दिया जाय जो गर्वन्मेन्ट हाटीकिल्वर विभाग के अधिकार में है क्योंकि इस भूमि में विशिष्ट बीजों का उत्पादन किया जाता है । यह भूमि इस शर्त पर योजना से मुक्त कर दी जाय कि वे इस भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिये नहीं करेंगे । "

परन्तु अभी तक उक्त क्षेत्र के जिनोटीफ़िकेशन की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

दिनांक 21 अगस्त, 1979 को सचिव आवास एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन ने योजना के निरीक्षण के समय यह मत व्यक्त किया था कि चूँकि मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय है अतः इस जगह पर इतने बड़े फार्म रहने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है इन्हे कहीं अन्यत्र स्थान दे दिया जाय और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाय ।

उपरोक्त परिस्थितियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित में यह होगा कि नगर महापालिका के प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-65 के भाग एक को निरस्त कर दिया जाय तथा उक्त फार्म का कब्जा विशेषा भूमि अध्याप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय ।

योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन की समस्त कार्यवाही 31 दिसम्बर 1979 तक समाप्त होनी है अतः लखानऊ विकास प्राधिकरण के हित को ध्यान में रखाते हुए निम्न बिन्दु लखानऊ विकास प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत है:

- 1- लखानऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव संख्या- 183 दिनांक 10-3-65 के भाग एक, जो 23 एकड़ क्षेत्र के हाटीकिल्वर फार्म को योजना से मुक्त करने के सम्बन्ध में है, को निरस्त कर दिया जाय ।
- 2- इस क्षेत्र १ 23 एकड़ १ भूमि का कब्जा अविलम्ब प्राप्त करने की अनुमति दी जाय ।

===== : : : : : 0 : : : : : ===== .

एम/आर x x x

विषय: जनपथा मार्केट में निर्मित दूकानें हजरतगंज के विस्थापितों को जिस किराये पर दी गई है उन्हीं किराये की दरों को सामान्य व्यक्तियों को आबंटित की गई दूकानों पर भी लागू करने के लिए आवेदन-पत्र

XXXXXXX

जनपथा मार्केट हजरतगंज में ए0बी0सी0टाइप की कुल 104 दूकानें बनाई गई थी। गत वर्ष में ए0बी0 टाइप की दूकानों के प्रीमियम का सार्वजनिक नीलाम किया गया था जिसके साथ यह शर्त थी कि किराये की दर रु0 5/- प्रति वर्ग फुट प्रतिमास होगी। नीलामी एवं आफ्र के आधार पर कुल 24 दूकानें आबन्तित की गई। इन दूकानों का प्रीमियम रु0 20,100 से 28,000 के मध्य प्राप्त हुआ। इसमें से 7 दूकानें गांधी आश्रम संस्था की हैं जिन्होंने आबन्तन निरस्त किये जाने का आवेदनपत्र दिया है। अन्य 17 आबन्तियों ने भी प्रीमियम जमा किया है।

इस व्यवसायिक केन्द्र की 85 दूकानें हजरतगंज के विस्थापितों को बिना किसी प्रीमियम के आबन्तित की गई है, विस्थापितों के साथ उनके बारम्बार अनुरोध करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके लजानऊ विकास प्राधिकरण ने उनको आबन्तित दूकानों का किराया रु0 3/- प्रति वर्ग फुट प्रतिमास निर्धारित किया है।

प्रीमियम जमा करने वाले अन्य आबन्तियों ने सामूहिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी दूकानों का भी एग्रीमेन्ट सशोधित करके किराया रु0 5/-के बजाय रु0 3/-प्रति वर्ग फुट कर दिया जाये।

उक्त दूकानों का 5/- प्रति वर्ग फुट की दर से मौजूदा किराया 25,649/- प्रति माह है जबकि इन दूकानदारों द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार प्रतिमास किराया रु0 15,304/- रह जायेगा।

अस्तु उक्त प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

प्रदीप/-

XXXXXXXXXX

विषय: चेतना मन्थित मस्तिष्क वाल विद्यालय  
के भावन निर्माण हेतु भूमि ।

=x=x=x=x=x=

श्रीमती एस०कमल , चेतना सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हैं, ने अलीगंज मार्ग एवं त्रार प्रसार योजना में उक्त विद्यालय हेतु एक एकड़ भूमि की मांग की हैं । अलीगंज योजना में स्कूलों के लिये 5.95 एकड़ भूमि छोड़ी गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

| सेक्टर | क्षेत्रफल | दर |
|--------|-----------|----|
| ए      | 1.25 एकड़ |    |
| बी     | .54 एकड़  |    |
| सी     | 1.36 एकड़ |    |
| डी     | 1.69 एकड़ |    |
| के     | 1.11 एकड़ |    |

विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 के प्रस्ताव सं०:7 में निम्नलिखित निर्णय लिया था :-

" निजी शैक्षिक संस्थान, निजी निःशुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये जाने के सम्वन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के साथ विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी शैक्षिक, चैकित्सक एवं समाज कल्याण सम्वन्धी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक एवं दानोत्तर संस्थाओं को भूमि मांगे जाने पर भूमि की वाज़ार दरों में 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट दी जाय । ऐसी संस्थाओं को भूमि का आवन्टन प्राधिकरण स्वयं करेगें । "

तथा इसी के तारतम्य में विकास प्राधिकरण ने विषय सं०:6 द्वारा दिनांक 10-10-77 की विकास प्राधिकरण की बैठक में निम्न निर्णय लिया :-

" प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 के प्रस्ताव संख्या-7 के अनुसार दातव्य संस्थाओं को भूखण्डों के प्रीमियम में जो 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है उसके सम्वन्ध में यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता समझी गई कि दातव्य संस्थाओं की परिभाजा में कौन कौन सी संस्थाएँ आ सकती हैं श निर्णय किया गया कि इस प्रयोजनार्थ दातव्य संस्थाएँ वे ही मानी जायें जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर विभाग द्वारा आयकर से छूट देने के लिये दातव्य संस्थाएँ मानी गई हैं । तदनुसार दातव्य संस्थाओं हेतु मापदण्ड § CRITERIA § बनाया जाय और आली बैठक में स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

कमरा:-----

निराला शिक्षा सेवा संस्थान से पूछा जाय कि वे अपनी संस्था के-

॥क॥ प्राप्तियाँ व देखक बतायें ताकि यह निश्चित हो सके  
कि उनकी क्षमता प्रस्तावित कार्य की हे अथावा नहीं इ

॥ख॥ कि वे किन आधारों पर अपने को दातव्य संस्था होने  
का दावा करते हैं ।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में श्रीमती एस०कमल  
जनरल सेक्रेटरी, चेतना सोसाइटी का प्रार्थनापत्र निर्णय हेतु प्रस्तुत  
हे ।

=====::: 0 :::=====

एम/आर x x x x

विषय सं: 17

पृष्ठ सं: 30

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या

विषय: विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा-  
भात्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के कर्मचारियों को आदेश सं: 3654/प्रशा० 1-743 दिनांक 12-7-78 में दी गई सुविधाओं की भांति ही लखनऊ, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आदेश सं: 20/सचिव, दिनांक 3-8-78 द्वारा दिनांक 1-8-78 से चिकित्सा भात्ता स्वीकृत किया गया था § प्रतिलिपि संलग्न § । यह सुविधा उत्तर - प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ में 1/6/78 से लागू की गई थी ।

उक्त आदेश में मूल वेतन ₹ 400/- प्रतिमास तक पाने वाले कर्मचारियों को ₹ 15/- प्रतिमास का चिकित्सा भात्ता स्वीकृत किया गया था । परन्तु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा कार्यालय आदेश सं: 4324/प्रशा० एक-743 के 27-7-78 द्वारा पूर्व कार्यालय आदेश सं: 3613/प्रशा० 1-743 दिनांक 2-7-78 का आधिकारिक संशोधन करते हुए ₹ 600/- तक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ₹ 20/- प्रतिमास की दर से चिकित्सा भात्ता देना स्वीकार किया था । तदनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणियों के अनुसार यहाँ के कर्मचारियों को भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को दिये गये चिकित्सा भात्ता के अनुसार ₹ 600/- तक पाने वाले सभी कर्मचारियों को भी भुगतान कर दिया गया है । अतः इस सुविधा को दिये जाने हेतु कार्योंत्तर § Ex-Post-Facto § स्वीकृत वांछित है ।



M/R \*\*\*

कार्यालय आदेश

कार्यालय उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
6, जगदीशचन्द्र बोस मार्ग,  
लखनऊ ।

संख्या-20/सचिव

दिनांक: अगस्त 3, 1978

अब तक जारी किये गये चिकित्सा भत्ता सम्बन्धी समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या- 3654/प्रशा0-एक-743 दिनांक 12-7-78 में दी गई सुविधाओं की भाँति ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न प्रकार से मासिक चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| <u>वर्गीकरण</u>         | <u>देय धनराशि</u> |
|-------------------------|-------------------|
| § 1 § मूल वेतन          | रुपये             |
| रु० 400/- तक            | - 15/- प्रतिमाह   |
| रु० 401/- से 600/- तक   | - 20/- प्रतिमाह   |
| रु० 601/- से 1000/- तक  | - 25/- प्रतिमाह   |
| रु० 1001/- से 2000/- तक | - 30/- प्रतिमाह   |
| रु० 2000/- से अधिक      | - 35/- प्रतिमाह । |

§ 2 § उपरोक्त मासिक चिकित्सा भत्ते के अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम अधिकारी के आदेशान्तर्गत की जायगी ।

- अ- ऐसी बीमारी जिसमें कम से कम सात दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।
- ब- दुर्घटनाग्रस्त होने पर जिसमें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।
- स- शल्य चिकित्सा जिसमें कम से कम सात दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।
- द- ऐसी द्रानिक बीमारियाँ जैसे टी०बी०, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, शल्य आदि जिसमें इलाज लम्बे अरसे तक चलने वाला हो अथवा विशेषज्ञ द्वारा इलाज करवाने की आवश्यकता हो । इसकी पूर्व अनुमति/स्वीकृति उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी । टी०बी० से पीड़ित कर्मचारी रोगमुक्त होने तथा स्वास्थ्य लाभ की अवधि § *Consolation* § के लिये भी उक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

§ 3 §

मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा के लिये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तभी की जायगी जब राजकीय अस्पताल द्वारा केस रेफर किया गया हो ।

§4§ उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों को भी उपलब्ध रहेगी जो उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हों । परिवार की परिभाषा में केवल पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चे ही माने जायेंगे । अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माता-पिता यदि उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं तो उन्हें भी उक्त सुविधा देय होगी ।

§5§ उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध रहेगी जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

§6§ उपरोक्त चिकित्सा व्यय के आवेदन के साथ सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी को सलग्न रूप पत्र पर एक घोषणापत्र भी प्रतिपूर्ति हेतु देना होगा ।

अधिकृत चिकित्सक § *Authorised Medical Attendant* से तात्पर्य उस अस्पताल के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज से होगा जहाँ चिकित्सा के लिये भर्ती होना पड़े ।

यह आदेश दिनांक 1-8-78 से लागू होगा ।

ह0/- इन्दु प्रकाश ऐरन  
§ इन्दु प्रकाश ऐरन §  
सपाध्यक्ष

विषय

विषय संख्या : 18

पृष्ठ संख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष आख्या  
=====

विषय: अतिरिक्त महंगाई भात्ता स्थानीय निकायों के कर्मचारियों  
=====  
के लिये ।  
=====

आख्या : उपरोक्त विषयक शासनादेशा सं० 5438 टी/१-1-79-93  
सा/78, दिनांक 30 जुलाई 1979 § प्रतिलिपि संलग्न § के  
अनुसार प्राधिकरण के कर्मचारियों को संशोधित दर से  
अतिरिक्त महंगाई भात्ता दिनांक 1-12-78 से देय है, जिसकी  
स्वीकृति प्राधिकरण से अपेक्षित है । अतएव शासनादेशा के  
कार्यान्वयन § अगस्त में किये गये भुगतान सहित § हेतु आदेशा  
प्रदान किये जाँए । इस महंगाई भात्ते का दिसम्बर 78 से मई  
79 तक का धान सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि में  
जमा होना है तथा माह जून व जुलाई 79 का नक़द भुगतान  
होगा ।

--:-:-:-:-:-:-

प्रतिलिपि- पत्र संख्या -5438 टी/9-1-79-93 सा/78, लखनऊ दिनांक 30 जुलाई 1979 ।

प्रेषक: राधेश्याम रस्तोगी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, स्वायत्त शासन अनुभाग-1

सेवा में: निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 7-आर, बटलर रोड लखनऊ ।

विषय: अतिरिक्त मंहगाई भात्ता स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -4485टी/9-1-78-93 सा/78, दिनांक 15 जून, 1978 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये जो 1030 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाते हैं, उक्त शासनादेश दिनांक 15 जून, 1978 में स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की दरों को दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से निम्न प्रकार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है:--

| वेतन वर्ग<br>=====                     | अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की दिनांक<br>1 दिसम्बर 1978 से संशोधित मासिक दरें ।                         |
|--|--|
| 1- 300 रुपये तक                        | वेतन का 17-5 प्रतिशत परन्तु कम से कम 30 रुपये और अधिक से अधिक 50 रुपये तथा वेतन का 8 प्रतिशत ।     |
| 2- 300 रुपये से ऊपर और 400 रुपये से तक | 62 रुपये तथा वेतन का 4 प्रतिशत   |
| 3- 400 रुपये से ऊपर और 800 रुपये तक    | वेतन का 18-5 प्रतिशत किन्तु कम से कम वेतन का 15-5 प्रतिशत तथा 16 रुपये और अधिक से अधिक 148 रुपये । |
| 4- 800 रुपये से ऊपर और 900 रुपये तक    | 100 रुपये तथा वेतन का 6 प्रतिशत  |
| 5- 900 रुपये से ऊपर और 1000 रुपये तक   | 127 रुपये तथा वेतन का 3 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 157 रुपये ।                                    |
| 6- 1000 रुपये से ऊपर और 1030 रुपये तक  | 1157 रुपये से वेतन जितना कम पड़ता हो उतनी रकम ।  |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 1030 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या - 7206 टी/9-1-11सा/73 दिनांक 21 नवम्बर, 1973 तथा शासनादेश संख्या- 3326 टी/9-1-77 सा/73, दिनांक 10 मार्च, 1977 में स्वीकृत मंहगाई भात्ता/अतिरिक्त मंहगाई भात्ता पूर्ववत् मिलता रहेगा किन्तु 1030 रुपये प्रतिमाह से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में शासनादेश दिनांक 15 जून, 1978 के अनुसार देय अतिरिक्त मंहगाई भात्ते को दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से निम्न प्रकार विनियमित करने की भी स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने प्रदान की है किन्तु उन्हे उक्त शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 1973 में स्वीकृत मंहगाई भात्ता पूर्ववत् मिलता रहेगा :-

| वेतन वर्ग        | अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की दिनांक<br>1 दिसम्बर 1978 से दरें ।   |
|------------------|--|
| 1031- 2450 रुपये | 370 रुपये किन्तु इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए कि वेतन, शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 1973 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भात्ते का योग 2750 रुपये से अधिक न हो । |

- 3- अतिरिक्त मंहगाई भात्ते के कारण की जाने वाली अदायगी निकटतम 10 पैसे तक पूर्णांकित की जायेगी । उक्त प्रस्तर 1 व 2 में संशोधित अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की दरों से विदित है कि इन आदेशों द्वारा शासनादेश संख्या- 4485 टी/9-1-78-93 सा/78 दिनांक 15 जून, 1978 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की 15वीं किशत जो 2250 रुपये तक वेतन पाने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को देय थी, की दरों में कुछ संशोधन किया गया है, साथ ही 16वीं किशत नये सिरे से शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है, साथ ही रुपये 2250 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का भी उपरोक्त आदेशानुसार अतिरिक्त मंहगाई भात्ता दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से अनुमन्य होगा ।
- 4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर 1 व 2 में स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की वह बढ़ी हुई धानराशि जो शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को 1 दिसम्बर, 1978 से 31 मई, 1979 की अवधि के लिये देय होती है, सम्बन्धित कर्मचारियों के भाविष्यनिधि खाते अभी नहीं छुले हैं या किन्ही कारणों से छोले नहीं जा सकते हैं, उनके सम्बन्ध में, उक्त अवधि की भाविष्यनिधि खाते में जमा होने वाले धानराशि का भुगतान नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जायेगा, परन्तु जिस धानराशि का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, वह सम्बन्धित कर्मचारी को नकद दी जायेगी । माह जून, 1979 जिसका भुगतान जुलाई, 1979 में देय होता है, से प्रत्येक माह नकद भुगतान किया जायेगा ।
- 5- यह आदेश स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों तथा डिग्री कालेजों के शिक्षणात्तर कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।
- 6- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की धानराशि पर भी शासनादेश संख्या - 134 टी/9-1-30 सा/73 दिनांक 16 जनवरी, 1974 द्वारा स्वीकृत शासकीय सहायता ष्रृंखला को छोड़कर ष्रृंखला उक्त शासनादेश में उल्लिखित स्थितियों और शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को देय होगी ।
- 7- विकास प्राधिकाकरण के कर्मचारियों को भी अतिरिक्त मंहगाई भात्ते की धानराशि इस शासनादेश के अनुसार देय होगी । किन्तु विकास प्राधिकाकरण अतिरिक्त मंहगाई का भुगतान स्वयं अपने साधनों से करेंगे । उन्हें किसी प्रकार का ऋण, अंशदान अथावा शासकीय सहायता देय न होगी । इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकाकरण द्वारा अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाये ।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय पत्र संख्या -ई-6/2329/दस-79, दिनांक 30 जुलाई 1979 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं ।

भावदीय,

ह0 राधेश्याम रस्तोगी  
उप-सचिव

संख्या- 5438 टी/9-1-79, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
१४१ समस्त विकास प्राधिकाकरण के उपाध्यक्ष ।

आज्ञा से,  
ह0 राधेश्याम रस्तोगी  
उप-सचिव

विषय संख्या : 19

पृष्ठ सं० :

विषय : प्राधिकरण के कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रति-माह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

x x x x x x x x

विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा ने दिनांक 7-8-79 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शासन के अधीन इन्जीनियरिंग विभागों के सहायक अभियन्ताओं को, जो इन्वेस्टीगेशन तथा प्लानिंग के कार्य पर लगे हुए हैं, सामान्य रूप से वित्तीय नियमावली छाण्ड-2-4 के मूल नियम 19 के साथ पठित मूल नियम 9 § 25 ए § के अन्तर्गत रु० 50/- § रु० पच्चास § प्रतिमास की दर से विशेष वेतन दिया जाता है । इसी की भांति उन्हें भी स्वीकार किया जाय क्योंकि वे विकास प्राधिकरण में इसी प्रकार का कार्य करते हैं ।

2- शासन की इस सम्बन्ध में जो स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से नीति लागू है उसका पूर्ण विवरण संलग्न शासनादेश सं० 5434/9-3-54 सी/63 दि० 30 अप्रैल, 1974 तथा सं० 2752/9-3-454 सी/63 दि० जून दिया हुआ है ।

3- श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, सहायक अभियन्ता इस प्राधिकरण में भूमि अर्जन से सम्बन्धित सभी कार्य जिसमें सर्वे तथा स्कीम बनाने का कार्य भी सम्मिलित है, करते हैं । अतः प्रस्तावित है कि इस कार्य के लिये जो विशेष रूप से कठिन एवं जिम्मेदारी का है, उपरोक्त शासनादेश की भांति ही श्री एल०के० मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह नवम्बर 1978 से विशेष वेतन दिया जाय ।

====::: 0 :::====

उत्तर प्रदेश शासन.

स्वायत्त शासन अनुभाग-3

संख्या 5434/9-3-454सी/63

तल्लानक दिनांक 30अप्रैल. 1974

कार्यालय ज्ञाप

-----00-----

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2752/9-3-454सी/63 दिनांक 29 जून. 1972 के पैरा 1 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग की चतुर्था प्रकल्प शाहदा, तल्लानक पंचम प्रकल्प शाहदा तल्लानक, नगर महापालिका प्रकल्प शाहदा, तल्लानक प्रथम प्रकल्प शाहदा, आगरा और द्वितीय प्रकल्प शाहदा, आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित विशेष वेतन इकाई शाहदाओं के सुजन की तिथियों से दिये जाके की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यह आदेश वित्त विभाग को अस्तसकीय संख्या जी ॥ ॥/590/10-1974 दिनांक अप्रैल 22, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

ह0/ विवेक नारायण चन्दा  
उप सचिव.

सेवामें.

मुख्य अभियन्ता,  
स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग,  
उत्तर प्रदेश,  
तल्लानक ।

संख्या - 5434 ॥ ॥/9-3-454-सी/63

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- प्रशासक, नगर महापालिका, तल्लानक ।
- 3- प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा ।
- 4- वित्त ॥ सामान्य-1 ॥ अनुभाग ।
- 5- वित्त ॥ व्य नियंत्रण -3 ॥ अनुभाग ।

आज्ञासे.

विवेक नारायण चन्दा.

उत्तर प्रदेश, शासन.

स्वायत्त शासन अनुभाग-3

संख्या 2752/9-3-454-सी/63

दिनांक : लखनऊ, जून 1972

कार्यालय शास

-----00-----

वित्तीय हस्त पुस्तिका भांड-2 भाग 2 के मूल नियम 9[25] के साथ पठित मूल नियम 19 के अर्न्तगत राज्यपाल महोदय स्वायत्त शासन अभिाविभागके अर्न्तगतवर्तुर्था प्रकल्प शास, लखनऊ पंचम प्रकल्प शास, लखनऊ नगर महापातिका प्रकल्प शास, लखनऊ प्रथम प्रकल्प शास, आगरा और द्वितीय प्रकल्प शास आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को जो वड़ी वड़ी जल सम्पूति एवं जलतोत्सारण योजनाओं के डिजाइन एवं प्रोजेक्ट बनाये के विशेष कार्य पर लगे है इस आदेश के जारी होने की तिथि के निम्न लिखित दरों पर विशेष वेतन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

- 1- अधिशासी अभियन्ता -100 रुपये प्रतिमाह
- 2- सहायक अभियन्ता - 50 रुपये प्रतिमाह

2- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उपरोक्त प्रकल्प शासों में नियुक्तियों हेतु अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं का वयन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :-

- 1- सचिव स्वायत्त शासन ।
- 2- मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उ० प्र० ।

3- उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय आय व्ययक के लेखा शीर्षक स्वायत्त शासन अभियन्त्रण अधिष्ठान -3 भाते और मानदेय अन्य भाते के नामे डाला जायेगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह व्यय वर्तमान बजट प्राविष्टान से पूरा किया जायेगा ।

4- लखनऊ नगर महापातिका प्रकल्प शास, लखनऊ और प्रथम प्रकल्पशास आगरा व द्वितीय प्रकल्प शास, आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं को दिये जाये वाते उपरोक्त विशेष वेतनों का कुल व्यय संबंधित नगर महापातिकाओं से माह वसूल कर लिया जायेगा जिसे वसूल होने पर व्यय में कमी के रूप में आय के लेखा शीर्षक : 30-सार्वजनिक स्वास्थ्य आयोजनतर

-4 उन वसूलियों केव्योरे जिन्हे लेखाओं में व्यय में घाटा दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिष्ठान अधिष्ठान टा स्वाशास अभिाइन्जी निवरिंग अधिष्ठान अभियन्त्रण संवैधी सेवाओं के संवैधा में फीस की वसूलियों के अर्न्तगत समायोजित किया जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-3/1737/दस जून 1972 के अर्न्तगत प्राप्त उलकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

मुख्य अभियन्ता,  
स्वायत्त शासन, अभियन्त्रण विभाग,  
उत्तर प्रदेश, शासन ।

ह०/ श्याम चरण शान्ता  
उप सचिव.

2752 ॥ १/9-3-454-सी/63

प्रतितिपि विम्बतिष्ठित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ।
- 3- मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, आगरा ।
- 4- वित्त ॥ सामान्य ॥ अग्रभाग-1
- 5- वित्त ॥ व्यय-नि-3 ॥ अग्रभाग ।

आज्ञाते,

श्यामा चरण शास्त्री  
उप सचिव.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उपोत्तखानक ।  
लखनऊ

संख्या 7868/अ-1/प्रकल्प भातता ॥ राजपत्रित ॥ दिनांक 1/7/72

प्रतितिपि विम्बतिष्ठित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित ।

- 1- अधीक्षणा अभियन्ता बाब्टम मंडल, स्वात शासनाभियन्त्रण विभाग ।
- 2- अधीक्षणा अभियन्ता, अष्टम मंडल, स्वातशासनाभियन्त्रण विभाग, लखनऊ ।
- 3- अधीक्षणा अभियन्ता, दशम मंडल, स्वातशासनाभियन्त्रण विभाग, आगरा ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/ नगर महा -  
पालिका प्रकल्प शाखा, स्वातशासनाभियन्त्रण विभाग आगरा, आगरा  
लखनऊ / लखनऊ 2 लखनऊ / लखनऊ ।

हो/ वल कृष्ण गुप्ता.

कृते मुख्य अभियन्ता.

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग.

उ० प्र० लखनऊ ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79  
=====

| विषय सं०    | विषय  | पृष्ठ सं० |
|-------------|---|-----------|
| विषय सं०:3  | बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।   | 1         |
| विषय सं०:10 | कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।  | 8         |
| विषय सं०:11 | छितवापूर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।  | 11        |
| विषय सं०:12 | नगर की दूर बसी हुई आवादियों से चारवाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु "आटो-रिक्शा" की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में । | 18        |

-:0:-

योजनाओं का प्रगति विवरण 31-8-79 तक  
 { वित्तीय }

{ रुपये लाखों में }

| क्र.सं. | योजना का नाम             | भूमि अर्जन       |         |         | भूमि विकास    |                |        |                |                                 | भवन निर्माण   |                |        |                |                                 |
|---------|--------------------------|------------------|---------|---------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------------------------|
|         |                          | बजट प्राविधान    | उत्पन्न | प्रतिशत | बजट प्राविधान | लक्ष्य 31-8-79 | उपलब्ध | बजट का प्रतिशत | 31-8-79 तक के लक्ष्य का प्रतिशत | बजट प्राविधान | लक्ष्य 31-8-79 | उपलब्ध | बजट का प्रतिशत | 31-8-79 तक के लक्ष्य का प्रतिशत |
| 1       | 2                        | 3                | 4       | 5       | 6             | 7              | 8      | 9              | 10                              | 11            | 12             | 13     | 14             | 15                              |
| 1-      | कानपुर रोड योजना         | 120 <sup>x</sup> | -       | -       | 66            | 10             | 10.68  | 16.66          | 106.8                           | 33.50         | 2.0            | 1.00   | 3.00           | 50                              |
| 2-      | अलीगंज योजना             | 60               | -       | -       | 122           | 25             | 38.41  | 31.50          | 153.6                           | 167.55        | 35.00          | 45.33  | 27.00          | 130                             |
| 3-      | अन्य योजनायें            | 20               | -       | -       | 120           | 3              | 4.49   | 37.45          | 149.00                          | 15.00         | 3.00           | -      | -              | -                               |
| 4-      | नैपियर रोड भाग-3         | 20               | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | -             | -              | -      | -              | -                               |
| 5-      | मोतीझील योजना            | -                | -       | -       | 10.50         | 2              | 1.00   | 9.5            | 50.00                           | 37.00         | 9.00           | 13.61  | 36.78          | 151                             |
| 6-      | विकास की पुरानी योजनायें | -                | -       | -       | 26.71         | 3              | 4.49   | 16.81          | 149.00                          | -             | -              | -      | -              | -                               |
| 7-      | कामशियत कामप्लेक्स :     |                  |         |         |               |                |        |                |                                 |               |                |        |                |                                 |
| 1-      | पुराना डाकखाना           | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 10.00         | 2.00           | 3.21   | 32.1           | 161                             |
| 2-      | नक्कास**                 | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 2.00          | 0.5            | -      | -              | -                               |
| 3-      | आर०टी०ओ०कामप्लेक्स**     | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 20.00         | 4.0            | -      | -              | -                               |
| 4-      | छितवापुर ****            | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 20.00         | 4.0            | -      | -              | -                               |
| 5-      | सिण्डर्स डम्प            | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 5.00          | 1.0            | 1.64   | 33.00          | 164                             |
| 6-      | अलीगंज योजना*****        | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 15.00         | 3.0            | -      | -              | -                               |
| 7-      | अन्य योजनायें*****       | -                | -       | -       | -             | -              | -      | -              | -                               | 8.00          | 2.0            | -      | -              | -                               |
| 8-      | मलिन बस्ती सुधार योजना   | -                | -       | -       | 19.12         | 4              | 3.21   | 16.79          | 80.00                           | -             | -              | -      | -              | -                               |
| 9-      | मलिन बस्ती निपातन योजना  | -                | -       | -       | 16.27         | 3              | 0.75   | 4.6            | 25.00                           | -             | -              | -      | -              | -                               |
| योग :   |                          | 220              | -       | -       | 272.6         | 50             | 63.03  | 23.12          | 126.00                          | 333.05        | 65.5           | 65.79  | 19.75          | 100.44                          |

\* भूमि अर्जन पर व्यय दिसम्बर, 1979 के बाद किया जायेगा क्योंकि विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के पास 232 लाख खरब अर्जन अवितरित अभी भी पड़ी हुई है।  
 \*\* पूर्व निर्मित दुकानें अभी नहीं उठी हैं इसलिये और दुकानों का निर्माण अभी नहीं किया जा रहा है।  
 \*\*\* अभी अर्जन का कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।  
 \*\*\*\* विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्यार्थीन है।  
 \*\*\*\*\* आगुण बन रहा है।  
 \*\*\*\*\* 17 क्रियास्क बन गये हैं। अन्य के लिये स्थान मिलने पर निर्माण कराया जायेगा।



गत वर्ष के आवासीय अवशेष कार्यों की प्रगति :

- : प्रगति विवरण : -

| क्रम सं० | योजना का नाम                  | खण्ड    | भवनों का प्रकार       | संख्या | 1-4-79 को प्रगति प्रतिशत | 1-4-79 से 31-8-79 तक प्रगति प्रतिशत | अद्यावधि प्रगति | अवशेष प्रतिशत | टिप्पणी                              |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                             | 3       | 4                     | 5      | 6                        | 7                                   | 8               | 9             | 10                                   |
| 1-       | कानपुर रोड योजना              | प्रथम   |                       |        |                          |                                     | निल             |               |                                      |
| 2-       | अली गंज योजना                 | द्वितीय | एल०आई०जी०             | 80     | 52.25                    | 18.75                               | 71.00           | 29.00         |                                      |
|          |                               |         | एल०आई०जी०             | 120    | 6.13                     | 32.23                               | 38.36           | 61.64         |                                      |
|          |                               |         | ई०डब्ल्यू०एस०         | 400    | 56.00                    | -                                   | 56.00           | 44.00         |                                      |
| 3-       | विभिन्न योजनायें एवं अहता आदि | तृतीय   |                       |        |                          |                                     | निल             |               |                                      |
| 4-       | अली गंज योजना                 | चतुर्थ  | एम०आई०जी०             | 25     | 80.00                    | 20                                  | 100             | निल           | अन्तिम मुगताब हो चुका है ।           |
|          |                               |         | एम०आई०जी०<br>॥ दो मो॥ | 48     | 40                       | 10                                  | 50              | 50            | उपरोक्तानुसार ।                      |
|          |                               |         | एल०आई०जी०             | 25     | 92                       | निल                                 | 92              | 8             | उपरोक्तानुसार ।                      |
|          |                               |         | ई०डब्ल्यू०एस०         | 48     | 85                       | 15                                  | 100             | निल           | अन्तिम विल बन रहा है ।               |
| 5-       | मोतीझील आवास योजना            | पंचम    | एल०आई०जी०             | 120    | 46                       | 48                                  | 94              | 6             | भवनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । |

दीक्षित/-

विकास कार्यों की प्रगति : दिनांक 1-4-79 को जिन पर कार्य हो रहा था/स्वीकृत थे ।

| क्रम सं० | योजना का नाम                      | सेक्टर                         | ग्रुपों की संख्या | प्रगति प्रतिशत |                      |                  | अवशेष प्रतिशत | टिप्पणी  |                             |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|--|-----------------------------|
|          |                                   |                                |                   | 1-4-79 को      | 1-4-79 से 31-8-79 तक | अद्यावधि प्रतिशत |               |  |                             |
| 1        | 2                                 | 3                              | 4                 | 5              | 6                    | 7                | 8             | 9  |                             |
| 1-       | कानपुर रोड नगर प्रसार योजना       | वाई                            | 553               | 39             | 16                   | 55               | 45            | -  |                             |
|          |                                   | ई                              | 900               | -              | 21                   | 21               | 79            | ठेकेदार से अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है ।                                     |                             |
| 2-       | अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना | डी                             | 415               | 70             | 10                   | 80               | 20            | बिजली की लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा कुछ पार्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।  |                             |
|          |                                   | एफ                             | 122               | -              | 17.85                | 17.85            | 82.15         | सभी विकास कार्य प्रगति पर हैं ।  |                             |
|          |                                   | जी                             | 484               | 80             | 2                    | 82               | 18            | विकास कार्य प्रगति पर है ।   |                             |
|          |                                   | एच                             | 635               | 90             | 5                    | 95               | 5             | कुछ सड़को की प्रीमिक्सिंग शेष है ।   |                             |
|          |                                   | आई                             | 442               | 70             | 10                   | 80               | 20            | के०सी०ड्रेन, कुछ सड़को एवं पार्क का निर्माण कार्य शेष है ।                         |                             |
|          |                                   | जे                             | 708               | 80             | 5                    | 85               | 15            | के०सी० ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।                                       |                             |
|          |                                   | के                             | 321               | 50             | 20                   | 70               | 30            | बिजली, पानी की लाइन व के०सी०ड्रेन के कार्य हेतु निविदाये आमंत्रित की जा चुकी हैं । |                             |
| 3-       | अलीगंज योजना प्रथम चरण            | ए                              | 80                | 70             | 20                   | 90               | 10            | इस सेक्टर में अवशेष सड़को एवं पार्क का निर्माण प्रगति पर है ।                      |                             |
|          |                                   | बी                             | 825               | 70             | 15                   | 85               | 15            | इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़को का कार्य प्रगति पर है ।                     |                             |
|          |                                   | सी                             | 769               | 70             | 10                   | 80               | 20            | इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़को, पार्कों एवं सीवर का कार्य प्रगति पर है ।   |                             |
|          |                                   | सी/एस                          | 99                | 40             | 5                    | 45               | 55            | इस सेक्टर में नाली सीवर के कार्य अवशेष हैं ।                                       |                             |
|          |                                   | ई                              | 222               | 75             | 15                   | 90               | 10            | कुछ पार्क एवं अपूर्ण सड़को का कार्य शेष है ।                                       |                             |
|          |                                   | जी, एच, आई, जे तथा के का कार्य | -                 | -              | -                    | -                | -             | 100  | ब्रान्च सीवर डालना शेष है । |

| 1  | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   |
|----|---|-----|------------------------|-----|----|----|-----|---|
| 4- | अलीगंज योजना<br>॥ द्वितीय चरण ॥                       | एल  | ले-आउट प्लान<br>अपूर्ण | निल | 50 | 50 | 50  | इनके अन्तर्गत मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य जो प्रस्तावित है, प्रगति पर है। इस सेक्टर के अन्तर्गत विकास कार्य प्रगति पर है। उपरोक्ताबुसार। |
|    |   | एन  | उपरोक्त                | निल | 20 | 20 | 80  |   |
|    |   | एएम | उपरोक्त                | निल | 40 | 40 | 60  |   |
| 5- | अलीगंज योजना<br>॥ प्रथम एवं द्वितीय चरण ॥<br>टंक सीवर | -   | -                      | -   | -  | -  | 100 | इसका प्रास्य बन चुका है, अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।   |
| 6- | मोतीझील आवास योजना-                                   |     | 910                    | 44  | 44 | 20 | 72  | टेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं।   |

दी क्षित/-

- : दिनांक 31-8-79 तक प्रगति : -  
आवासीय [हाउसिंग]

| क्रम संख्या  | योजना का नाम                      | खण्ड तथा अधिशासी अभियन्ता का नाम | भवन का प्रकार                                 | लक्ष्य |         | 31-8-79 तक प्रारम्भ किये गये भवनों की संख्या | 31-8-79 तक व्यय | अवशेष भवन | टिप्पणी   |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------|---------|--|-----------------|-----------|---|
|              |                                   |                                  |   | भौतिक  | वित्तीय |  |                 |           |   |
| 1-           | कानपुर रोड नगर प्रसार योजना       | प्रथम श्री शताउद्दीन अहमद        | एल०आई०जी०                                     | 200    | 16.00   | 200  | -               | -         | विन्यासचित्र में स्थल के अनुसार परिवर्तन करना पड़ा                          |
|              |                                   |                                  | ई०डब्ल्यू०एस०                                 | 200    | 10.00   | 135  | -               | 65        |   |
|              |                                   |                                  | साइट-सर्विसेज                                 | 500    | 7.50    | 100  | -               | 400       |   |
|              |                                   |                                  | <b>योग :</b>                                  | 900    | 33.50   |  |                 | 465       |   |
| 2-           | अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना | द्वितीय श्री कृष्ण कान्त         | एच०आई०जी०                                     | 100    | 10.00   | 100  | 8.81            | -         | -   |
|              |                                   |                                  | एच०आई०जी०                                     | 120    | 24.00   | 119  | 9.84            | एक        | एक भवन का स्थान उपलब्ध नहीं है अन्यत्र प्लान होगा                           |
|              |                                   |                                  | एल०आई०जी० टाइप-2                              | 200    | 14.00   | 173  | 1.87            | 27        | -   |
|              |                                   |                                  | ई०डब्ल्यू०एस० हडको फेज-3                      | 400    | 14.00   | 400  | 0.08            | -         | -   |
|              |                                   |                                  | ई०डब्ल्यू०एस० फेज-4                           | 250    | 12.50   | 234  | 0.90            | 16        | स्थल उपलब्ध नहीं है अन्यत्र प्लान होगा ।                                    |
|              |                                   |                                  | साइट-सर्विसेज                                 | 400    | 6.00    | -  | -               | 400       | विन्यासमानचित्र एस०टी०पी० से प्राप्त हो गया है आगणन तैयार किये जा रहे हैं । |
|              |                                   |                                  | हडको द्वितीय चरण के अन्तर्गत भवनों का निर्माण | -      | 2.00    | -  | 0.13            | -         | अंतिम मुगताम किये जा रहे हैं ।  |
| <b>योग :</b> | 1470                              | 82.50                            |   | 21.63  | 444     |  |                 |           |   |
| 3-           | विभिन्न योजनायें एवं अहाता आदि    | तृतीय श्री एच०एन० दुबे           | एस०आई०जी०                                     | 18     | 9.00    | 4  | 0.10            | 14        | स्थल उपलब्ध नहीं हुआ अन्यत्र प्लान होगा ।                                   |
|              |                                   |                                  | एल०आई०जी०                                     | 14     | 2.80    | -  | -               | 14        | -   |
|              |                                   |                                  | ई०डब्ल्यू०एस०                                 | 220    | 1.98    | 48   | 0.80            | 172       | नक्शे और आगणन तैयार हो रहे हैं ।  |
| <b>योग :</b> | 252                               | 13.18                            | 52  | 0.90   | 200     |  |                 |           |   |

| 1  | 2                                 | 3                          | 4                    | 5    | 6      | 7    | 8     | 9    | 10                     |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------|--------|------|-------|------|------------------------|
| 4- | अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना | चतुर्थ श्री तेगबहादुर सिंह | एम०आई०जी० एक मंजिले  | 125  | 40.00  | 125  | 12.82 | -    | -                      |
|    |                                   |                            | एम०आई०जी० दो मंजिले  | 48   | 16.55  | 48   | 5.09  | -    | -                      |
|    |                                   |                            | राज्य सरकार          |      |        |      |       |      |                        |
|    |                                   |                            | एम०आई०जी० दो मो हडको | 48   |        | 48   | -     | -    | -                      |
|    |                                   |                            | अल्प अय वर्ग         | 100  | 24.00  | 100  | -     | -    | -                      |
|    |                                   |                            | ई०डब्ल्यू०एस०        | 250  | 12.50  | 250  | 5.79  | -    | -                      |
|    |                                   | योग :                      | I                    | 571  | 93.05  | 571  | 23.70 |      |                        |
| 5- | मोतीझील आवास योजना                | पंचम श्री बी०एल० सिंह यादव | एम०आई०जी०            | 264  | 25.00  | 204  | 10.76 | 60   | टेण्डर मांगे गये हैं । |
|    |                                   |                            | ई०डब्ल्यू०एस०        | 328  | 7.5    | 184  | 2.05  | 144  | टेण्डर स्वीकृत ।       |
|    |                                   |                            | साइट-सर्विसेज        | 318  | 4.5    | 157  | 0.80  | 161  | टेण्डर स्वीकृत ।       |
|    |                                   | योग :                      | I                    | 910  | 37.00  | 545  | 13.61 | 365  |                        |
|    |                                   | कुल योग :                  | -                    | 4103 | 259.83 | 2629 | 59.84 | 1474 |                        |
|    |                                   | ॥ पाँचो छण्ड का कार्य ॥    |                      |      |        |      |       |      |                        |

दी धित/-

COPY OF THE LETTER OF SHRI J.M.BENJAMIN, FRIBA, FIIA, SECRETARY

Dear Sir,

You will kindly remember that I was appointed a member of the Jury to assess the designs received in respect of the above competition organised by the Lucknow Development Authority. The results were duly announced on the basis of the assessment carried out by the jury members. Now I have received a letter from Shri Atul Srivastav, who was awarded the first prize. ( His letter in original enclosed for your ready reference). As per conditions of the competition Sri Srivastav was to be entrusted with the work of preparation of architectural design of the said project. It is now given understand that the Lucknow Development Authority is intending to call quotations from various architects to assign the architectural design of the said project. It is now given to understand that the Lucknow Development Authority is intending to call quotations from various Architects to assign the architectural design work to one of them on the basis of the lowest tender received. I may state here that this system of organising a competition and then awarding the work to another architect on the basis of call of tenders is not as per the rules of the Indian Institute of Architects and is unethical. Such a system, if adopted, will have a demoralising effect on the practising architects who will not be willing to take part in such competitions in future. It is expected of a Government organisation to follow the rules and regulations laid down by professional bodies. I would, therefore, suggest that you may if necessary, call a meeting to decide the future line of action with regard to the above project, instead of adopting a procedure which can involve legal complications.

Shri Atul Srivastava, together with his partner, Shri Daljit Singh Pal, and their associate architect, Shri Jasbir Sachdev have to their credit several important projects and have won many competitions. As such, they would be in a position to handle this project for putting up a building in Lucknow which can be a pace-setter in designs.

Yours truly,

Sd/- J.M.Benjamin

( J.M.BENJAMIN )

M/R \*\*\*

COPY OF THE LETTER OF 'VASTUANKH'  
ADDRESSED TO MR. J.M. BENJAMIN, SECRETARY,  
URBAN ART COMMISSION, NEW DELHI.

Dear Sir,

Sub: CHIT WAPUR COMMERCIAL COMPLEX, LUCKNOW  
DEVELOPMENT AUTHORITY.

\*\*\*\*\*

As you are aware, being an honourable member of the Jury, our design was adjusted as the first award winner in the above competition. We are approaching you on this subject.

We understand from the Authority that they are intending to call quotations from various Architects and to assign the work to some other Architect for implementation and execution of our prize winning design, presumably to avoid payment of fees as prescribed by the Council of Architecture and Indian Institute of Architect.

This could be a very dangerous precedent and in future, no sanctity would be left for conducting competition of this nature. We are bringing to the notice of the Authority about the copyright of an Architect's work.

We also understand that it was suggested by you alongwith your co-assessors that considering the magnitude of project, the young firm headed by the undersigned, may be asked to associate with a firm of seniority and experience. We wish to bring to your attention that this project was done in association with a Delhi based firm of M/s. Pal & Associates' where again the design advisor was Mr. Jasbir Sachiv. This should satisfy any criteria, that may be described by the Authority and this would enable the Lucknow Development Authority to conduct and implement this project of great prestige thus setting a pace for many of such project to follow:

Even according to the conditions of the competition, the intentions were sufficiently clear that the author of the winning design would be asked to undertake the rest of the work in accordance with the I.I.A. code of practice.

We request you to initiate action so that no grave injustice is done to our firm which has legitimately and logically won the prestigious competition. As expeditious action on your part to writ to the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow on this matter with a copy to us at our Delhi office will be greatly appreciated.

Thanking you,

Sd/-

Yours faithfully,  
for VASTUANKH

Sd/-  
( ATUL SRIVASTAVA )

M/R \*\*\*

विषय: केटिल कालोनी (कामधोनु नगर) की स्थापना के सम्बन्ध में ।  
 = = = = =

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कामधोनु नगर योजना का संकल्प वर्ष 1976 में क्रिया गया था और उसी समय कुर्सी मार्ग पर वन विभाग से 600 एकड़ भूमि प्राप्त कर कब्जा ले लिया गया था और भू-विन्यास के अनुसार प्रस्तावित 100 फुट, 80 फुट, 60 फुट तथा 30 फुट मार्गों के निर्माण के लिये दिनांक 7-12-76 को रु 56,31,148/- की एक योजना स्वीकृत कर मुख्य मार्ग का निर्माण रु 5,42,985/- के व्यय से प्रारम्भ भी कर दिया गया था । किन्तु मई, 77 में यह कार्य उसी स्थिति में रोक दिया गया था और इस निर्णय के साथ कि पूरी योजना स्वीकृत करा लो जाए तभी कार्य प्रारम्भ किये जाये, यह कार्य बन्द हो गया है ।

2- 10 मार्च, 1978 को वन विभाग के 1300 एकड़ क्षेत्र पर कामधोनु नगर बसाने की एक विस्तृत रूप रेखा विकास प्राधिकरण के सम्मुख रखी गयी जिस पर रु 313,43 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित था । इस योजना के अनुसार कब्जा प्राप्त 600 एकड़ भूमि के विकास की व्यवस्था थी और विकसित भूमि का मूल्य रु 44.50 प्रति वर्ग मीटर आँका गया था ।

3- विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त योजना के विषय में निम्नलिखित कार्यवाही करने के आदेश दिये थे :-

- §1§ इस सम्बन्ध में जनता की राय प्राप्त कर ली जाए ।
- §2§ नगर के पालतू जानवरों की संख्या प्राप्त कर ली जाए ।
- §3§ शासन से आदेश भी प्राप्त कर लिये जायें ।
- §4§ जानवरों के मालिकों की संख्या व उनकी भूमि स्वामित्व की स्थिति जान ली जाए ।
- §5§ अन्य सम्भावित अवरोधों पर विचार कर लिया जाये ।
- §6§ नगर के चारों ओर उपलब्ध भू-भाग पर कामधोनु नगरों के बसाने की योजना पर विचार कर लिया जाए ।

4- पिछले समय में उपरोक्त विषयों पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया है । जन सेवकों और प्राधिकरण के सदस्यों से विस्तृत विचार विमर्श हुआ है । उन्होंने मार्गों और स्थलों का निरीक्षण किया है । शासन स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है । निपोजन सम्बन्धी अड़वने तथा उनके मालिकों के विषय में सर्वेक्षण भी कराया गया है । उपरोक्त जाँच-पड़ताल विचार-विमर्श, अन्वेषण सर्वेक्षण के पश्चात् नीति सम्बन्धी निर्णय हेतु निम्नलिखित विवेकन विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रस्तुत है :-

- §1§ जन प्रतिनिधियों, प्राधिकरण के सदस्यों, मिल्क बोर्ड के अभियन्ता

- की सर्वसम्मत राय है कि पशुओं के निवास के लिए उनकी निवास योजनाएं नगर से अलग बनायी जाए।
- 2- नियोजन विभाग भी सहमत है कि पशु निवास योजनाएं नगर की आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों से बाहर बंधे जाये।
  - 3- नगर महानिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित पालतू दूधारु पशुओं की कुल संख्या 11,350 की है।
  - 4- नगर के चारों ओर पशु निवास योजनाएँ बनायी जाने के लिए प्रथम चरण में कुर्सी मार्ग पर कूजा प्राप्त 600 एकड़ भूमि, हरदोई मार्ग पर मूसाबाग से सतं न 500 एकड़ भूमि तथा रायबरेली रोड़ पर ग्राम कस्ती पश्चिम के विस्तृत ग्राम समाज स्थल के पास 500 एकड़ भूमि पर इन योजनाओं का शुभारम्भ किया जाए। जैसे- जैसे आवश्यकता बढ़ती जायेगी, दूसरे चरण में इन योजनाओं को कानपुर मार्ग, फैजाबाद मार्ग तथा मोहान मार्ग पर बढ़ाया जायगा।
  - 5- कुर्सी मार्ग पर 600 एकड़ भूमि विकास प्राधिकरण के कब्जे में है और उस पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
  - 6- हरदोई मार्ग की भूमि के अर्जन के लिए सर्वेक्षण हो चुका है और अलग से भूमि अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
  - 7- रायबरेली रोड़ पर स्थल का निर्धारण हो चुका है और सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाकर अर्जन हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
  - 5- उपरोक्त तथ्यों पर पशु निवास योजनाएँ बनाने की नीति सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। कुर्सी मार्ग स्थित कामवेतु नगर की पूर्व प्रस्तावित 20 313.43 लाख की योजना को बनाये हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है और इस बीच भवत निर्माण एवं विकास सम्बन्धी सामग्री में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है।
  - 6- अतएव पिछले दिनों मिल्ल बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से इस विषय पर हुए विचार-विमर्श के अनुसार संशोधित भू-विन्यास के साथ बड़े हुए मूल्यों पर आधारित संशोधित योजना प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

--: 0:- --

हरदोई रोड पर कैटिल कातोली बनाने हेतु भूमि का अर्जन

विषय:- तखानऊ शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखाते हुये एवं शहर को स्वच्छ रखाने हेतु यह विमान्त आवश्यक हो गया है कि शहर के अर्न्तगत पत रहे पशुओं को नगर के बाहर नियोजित कामटोनु नगरों में बसाया जाय । उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये तकलीफी दृष्टि से पूरे नगर का सर्वेक्षण किया गया है और इनकी सफलता के लिये उपलब्ध योग्य स्थान हर दृष्टि से देखे गये हैं । कामटोनुनगरों के लिये पशुओं के लिये \* स्वास्थ्य दायक स्थान, चारे की व्यवस्था, जन बिकासी ,शहर के दृग्दा वेधने की सरलता तथा उपयुक्त बरागाह की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपरोक्त दृष्टिकोण को रखाते हुए नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर कामटोनुनगरों के बसाने की योजना बनाई गयी है उसीमें से हरदोई मार्ग की योजना भी एक है । हरदोई मार्ग का सर्वेक्षण हो चुका है और विवरण निम्नलिखित है ।

हरदोई रोड पर स्थित ग्राम वेगरिया व छंदोइया, वरावनछाई पीरनगर, वरी कला, एवं गंजरा हार की लगभग 1800 एकड़ भूमि को अर्जित कर कामटोनुनगर बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

इसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

उत्तर - ग्राम वरावन कला की भूमि व गोमती नदी ।

दक्षिण- तखानऊ हरदोई रोड ।

पूरव - सरकराजगंज व वालकगंज

पश्चिम- महीपतमअ व वरावन कला ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्न विन्दु तखानऊ विकास प्राधिकरण के आदेशावर्ती प्रस्तुत है ।

1- उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल लगभग 1800 एकड़ है, को भूमि अर्जन अधिाधिक्य के अर्न्तगत अर्जित करने की अनुमति ।

2- योजना का नाम - "कामटोनु नगर हरदोई रोड" रखाने की अनुमति ।

विषय:— छिन्वापुर व्यवसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में,

छिन्वापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की प्रतियोगिता के फलस्वरूप श्री अतुल श्रीवास्तव (वास्तुआंक) एवं श्री मोठारी क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार विजेता घोषित हुये हैं । प्रथम पुरस्कार विजेता श्री अतुल श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपने हेतु विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक, 4.7.79 द्वारा एक निगोशियेटिंग समिति का ऋ गठन किया गया जिसने अपनी बैठक दिनांक, 3.9.79 को जो उपाध्यक्ष के कक्ष में हुई थी के अंतर्गत श्री अतुल श्रीवास्तव से उपरोक्त कार्य हेतु लिखित 'आफर' मांगा था। श्री अतुल श्रीवास्तव ने अपना लिखित आफर अपने पत्र दिनांक 8.9.79 एवं संलग्नक सहित प्रस्तुत कर दिया है । इस आफर के अनुसार यदि वह 'शेड्यूल' ए' तक कार्य करेंगे तो कुल निर्माण लागत का 2.5% उनकी फीस स्वरूप होगा, और यदि 'शेड्यूल' ए' और 'बी' दोनों को मिलाकर कार्य करेंगे तो निर्माण लागत का 3.5% उनकी फीस स्वरूप होगा ।

अस्तु निगोशियेटिंग समिति की रिपोर्ट तथा वास्तुआंक फर्म का 'आफर' निम्न विन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्तुत है:—

- (क) क्या इस काम्प्लेक्स को मेसर्स वास्तुआंक (अतुल श्रीवास्तव) से बनवाया जाये ?
- (ख) यदि (क) स्वीकृत होता है तो दर क्या हो ?
- (ग) यदि (क) स्वीकृत न हो तो फिर क्या तरीका अपनाया जावे ?
- (घ) क्या इस बिडिंग को निर्माण निगम से बनवाया ठीक होगा या सार्वजनिक रूप से निविदाएँ मांगी जायें ।
- (ङ.) यदि निर्माण निगम से यह बिडिंग बनवाई जाती है तो क्या शर्तें हों ?

आज विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4 जुलाई 1979 में लिये गये निर्णय के अनुसार निगोशिएटिंग कमेटी की बैठक हुई। निम्न उपस्थित थे:

1. श्री बी०के०चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
2. श्री राम मणि पाण्डेय, उप सचिव, उ० प्र० शासन, वित्त विभाग।
3. श्री शनिन्द्र निगम, सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

श्री जे० पी० दुबे, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उपस्थित नहीं थे । बैठक में निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक व उनके अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। साथ ही वास्तुआंक की ओर से उनके कुलेवरेटर श्री पाल से भी निगोशियेटिंग कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इस सब के फलस्वरूप निम्न निर्णय लिये गये:

1- श्री पाल अपने आपर्निस (OFFERS) लिखित रूप से लगभग एक सप्ताह के अंदर भेज देंगे। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने इंगित किया कि वह टोटल कास्ट का दो प्रतिशत, यदि निर्माण निगम से यह काम्प्लेक्स बनवाया जाता है, तो चार्ज करेंगे और यदि प्राईवेट एजेन्सी से बनवाया जाता है तो तीन प्रतिशत (3) चार्ज करेंगे । अपने लिखित आकर में वह कार्य-क्षेत्र (स्कोप आफ वर्क्स) को विस्तार से देंगे। परन्तु प्रारम्भिक रूप से दो प्रतिशत मुख्यतः आरकीटेक्चरल डिजाइन व ड्राइंग्स तथा स्पेसिफिकेशन्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स व ड्राइंग्स और बिल आफ क्वांटिटीज का होगा। निगोशिएटिंग समिति के सदस्यों का मत था कि यह फीस टोटल कास्ट पर न देकर उनको दो प्रतिशत केवल उन्हीं आईटमस पर दिया जावे जिसके डिजाईन, ड्राइंग्स वह दें या जिसके डिटेल्स बनायें । श्री पाल इस से सहमत प्रतीत नहीं हुये और उन्होंने दो प्रतिशत पूरे पर मांग की ।

2- समिति के मत में सभी चीजों को देखते हुये यह भवन राजकीय निर्माण निगम से बनवाया उपयुक्त होगा परन्तु उनसे बनवते समय निम्न चीजों को ध्यान में रखना होगा :

(1) आर्कीटेक्चर को दिया जाने वाला दो प्रतिशत उनके प्रॉग्रह प्रतिशत में से काट लिया जायेगा और उनको तेरह प्रतिशत ही देय होगा। निर्माण निगम के तेरह प्रतिशत के मद में शेष सभी डिजाइन व स्वायल ट्रेसिंग आदि कार्य सम्मिलित होंगे ।

(2) उनकी कास्ट पर कंट्रोल रखने के लिये बिल आफ क्वांटिटीज और इसटीमेट्स बनाये जायेंगे और आर्कीटेक्चर व हमारे मुख्य अभियन्ता द्वारा चेकिंग के पश्चात ही इसटीमेटेड कास्ट वर्तमान दरों पर निकाली जायेगी । बिल आफ क्वांटिटीज के विषय में एक ऐग्रीड कास्ट कार्य प्रारम्भ करने के पहले ही बना दी जाय ताकि बाद में इस विषय में झगड़ा न हो ।

(3) इसटीमेटेड कास्ट में वृद्धि न हो इस उद्देश्य से एक समय सीमा और उसके पश्चात पेनाल्टी क्लॉज रखा जायेगा। जिसके लिये प्रबंध निदेशक, निर्माण निगम सहमत थे ।

(4) कार्य के दौरान क्वालिटी टेस्टिंग के लिये हमारे इन्जीनियर्स का सुपरवीजन होगा जिसका कि प्रबंधनिर्माण निगम करेगा। और क्वालिटी कंट्रोल भी इसके माध्यम से हमारे सुझावों के अनुसार होगा।

...2.....

- (5) परवेज कमेटी में विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता या विकास प्राधिकरण द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे ॥
- (6) एकाउन्ट्स मासिक रूप से प्राधिकरण को दिये जायेंगे ।
- (7) यदि कोई इक्विपमेन्ट , इस्टीमेटेड कास्ट में सम्मिलित होगा और खरीदा जाता है तो उसका डिपरियमिटेड वैल्यू, ओवरआल कास्ट में निकाल ली जायेगी या वह इक्विपमेन्ट विकास प्राधिकरण स्वयं ले लेगा, जैसा कि हम निर्णय करेंगे ।
- (8) निर्माण निगम से कहा जायेगा कि वह बिडिंग की कास्ट सीलिंग शुरु में इंगित कर दें ।

ह0/-

( बाल कृष्ण चतुर्वेदी )  
उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ  
3.9.1979,

ह0/-

( राम मणि पाण्डेय )  
उप सचिव,  
उ0प्र0शासन, वित्त विभाग,  
लखनऊ ।  
3.9.1979

ह0/-

( शशिन्द्र नाथ निगम )  
सदस्य  
विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।  
3.9.1979

\*दीक्षित\*

COPY OF THE LETTER OF SHRI DALJIT SINGH PAL  
ARCHITECT - PLANNER, VASTUANKH, ARCHITECTS  
DESIGNERS ENGINEERS & PLANNERS, G-48, GREEN-  
PARK, N E W D E L H I- 110016  
\* \* \* \* \*

8th September, 1979

Mr. B.K.Chaturvedi,  
Vice-Chairman,  
Lucknow Development Authority,  
6- Jagdish Chandra Bose Marg,  
L U C K N O W (U.P.)

SUBJECT: CHITWAPUR SHOPPING CUM OFFICE COMPLEX--  
PLANNING AND DESIGN.  
\*\*\*\*\*

Dear Sir,

As desired by you in a meeting with us this week, we are enclosing herewith two schedules of Architects services. The schedule 'A' is for the services which are expected when the Architectural Fee is 2% of the executed cost of project, as in the case of Kanpur Nagar Mahapalika where U.P.Rajkiya Nirman Nigam will construct the building and provide rest of the services.

The schedule (B) is the additional services which we will be pleased to provide to you, if required, for which we had requested you to give a total fee of 3 1/2% of the cost of executed work.

Also enclosed is a newspaper cutting which may be of interest to you.

We regret the delay in sending you this information.

Thanking you,

Yours faithfully,  
for VASTUANKH,

Sd/-Illegible  
for( D.S.PAL )

Encl: A.A.

15

ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE A

1. SKETCH STAGE

- a. Take clients instructions regarding the requirements of the project as whole.
- b. Visit site.
- c. Prepare, in agreement with the client, a programme of accomodation and requirements.
- d. Examine legislation, codes & standards as they effect the project.
- e. Obtain from the client or prepare at Client expence a correct survey plan of the site with levels and complte information. The survey shall include all the necessary data related to existing public utility services, pavements, road widening, adjoining propeties, party walls, and boundaries.
- f. Prepare preliminary concept sketches to explain the Architect's general understanding of the clients requirements and the outline of his plan including a preliminary estimate of the order of the cost involved.
- g. Discuss the concept sketches with the clients and make such modifications as may be necessary to satisfy the client and obtain his approval.

2. PRELIMINARY STAGE

- a. Prepare (with the assistance of consultants as necessary) preliminary scheme, report and estimate of cost in sufficient detail to enable the Architect to proceed with the working drawings stage of the project. (Estimate prepared here will be intended for clients budget forecasting)
- b. Obtain client approval of the preliminary scheme, report and estimate of cost.
- c. Prepare plans as necessary for approval of local Authority and assist client in obtaining approval of local Authority.
- d. Obtain from the client or prepare at clients Expence test site, borings, soil test and such other tests required to provide essential design data from sub-soil conditions.
- e. Obtain from the client or his surveyer information on all the existing services and prepare a existing services plan and advice any shifting if necessary.

3. WORKING DRAWING STAGE

- i. Prepare designs and plans and decide type of foundations.
- ii. Prepare and complete with the help of structural Engineer all architectural and structural working drawings including
  - a. Working drawings for all floors.
  - b. Details and Sections.
  - c. Details of doors, windows, openings and glazings.
  - d. Details of false ceilings if any.
- iii. Prepare detailed specifications for all arechitectural and structural works.

4. CONSTRUCTION STAGE:

- i. Supply to the contractor sufficient sopies of Architectural and structural drawings, schedule and specifications.

5. SUPERVISION STAGE:

1. Give supervision only when requested by the Client in M/R writing and render him advice as referred to by him.

ADDITIONAL ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE B

WORKING DRAWING STAGE

- (i) Advise client and obtain approval on the form of contract and method of placing the main contract.
- (ii) Provide the surveyors and other consultants with all the necessary information to allow them to perform their specialist work.
- (iii) Discuss with the client and obtain approval for the procedure to be adopted with nominated sub-contractors and nominated suppliers.
- (iv) Prepare the necessary schedules and document and undertake the agreed procedure in relation to nominated sub-contractors and suppliers.
- (v). Prepare the necessary schedules and documents and undertake the agreed procedure in relation to all materials and goods.
- (vi) Prepare and complete with the help of all consulting Engineers working drawings and specifications for electrical, water supply, sanitary installations, lifts, fire-fighting, air conditioning, layout of telephone conduit drainage, and other engineering works including:
  - a. Electrical circuit plans.
  - b. Substation capacity.
  - c. Specification of Mains & Sub-main.
  - d. System of distribution of electrical meters and water supply meters.
  - e. System of sewers and garbage disposal
  - f. Details of toilets.
  - g. Water storage tanks-overhead and underground.
  - h. System of calculating the rates.
  - i. Type, make and capacity of lights and escalators.
  - j. System of fire fighting, equipments, control room and details of dry and wet risers.
  - k. Traffic circulation.
  - l. Parking, its control and levies.
- (vii) Prepare and coordinate the Architectural, Engineering and services work, complete working drawings, schedules, specifications and bill of quantities.
- (viii) Prepare the approved form of contract.

Contd....

CONSTRUCTION STAGE:

- i. Conduct the approved method of placing the main contract.
- ii. Analyse, report and make recommendations to the client and assist in the final selection of the main contractor.
- iii. Supply to the main contractor, sufficient copies of all the working drawings, schedules, specifications, bill of quantities and other contract documents to enable him to fulfill his obligations under the conditions under the conditions of the contract.
- iv. Assist the Main Contractor to prepare a works Progress Schedule.
- v. Prepare and supply to the main contractor such further drawings, specifications or details which may be required for the proper execution of works.

SUPERVISION STAGE

- i. Check and approve shop drawings submitted by Contractors:
- ii. Give periodical supervision and inspection as may be necessary to ensure that the works are being executed in general accordance with the contract. Constant supervision does not form part of the duties undertaken by the Architect and his supervision alone cannot guarantee that the work is carried out strictly in accordance with the drawings and Specifications.
- iii. Direct the Clerk of Works and other Site Supervisory Staff, if appointed, to provide constant superintendence to ensure that the work is carried out strictly in accordance with the working drawings and specifications.
- iv. Advise Client on the progress and quality of the work.
- v. Advise client if the total of authorised expenditure is likely to be exceeded.
- vi. Advise client if the Contract time is likely to be varied.
- vii. Issue Variation Order on behalf of the Client on Client's instructions or if changes are necessary for technical reasons.
- viii. Check Main Contractor's applications for payment (With the assistance of a Quantity Surveyor if necessary )
- ix. Prepare interim Valuations (with the assistance of a Quantity Surveyor if necessary).
- x. Issue certificate authorising payment.
- xi. Certify accounts.
- xii. Certify final completion of the works.

\*\*\*\*\*

विषय : नगर की दूर बसी हुई आवाइयों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय समस्या को दूर करने में प्राधिकरण निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है । किन्तु प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद की विभिन्न आवासीय योजनायें नगर से काफी दूर बसायी जा रही हैं, क्योंकि नगर के मध्य में योजनाओं के विकास के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है ।

2- प्राधिकरण की अलीगंज योजना एवं कानपुर रोड योजना जैसी वृहद् योजनाओं के साथ मोतीझील आवास योजना, बैपियर रोड एवं पेपरमिल योजना आदि में भी विकास कार्य प्रगति पर हैं । प्राधिकरण द्वारा नगर की दूर बसी हुई इन विशाल आवाइयों से चारबाग स्टेशन तथा अन्य योजनाओं का यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये क्वीब्रगामी वाहनों से जोड़ने के लिये आटो-रिक्शा की व्यवस्था किये जाने का विचार है ।

3- उपरोक्त योजना कार्यान्वित करने के लिये यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के मैनेजर से सम्पर्क किया गया । बैंक निम्न शर्तों पर ऋण देने पर सहमत है :-

क- यूनाइटेड कामर्शियल बैंक अपनी योजना के अनुसार प्रियारिटी स्कीम में 100 प्रार्थियों को आटो-रिक्शा क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करायेगा । कुल मूल्य का 25 प्रतिशत सम्बन्धित प्रार्थियों को अग्रिम के रूप में जमा करना होगा । शेष 75 प्रतिशत, 11 प्रतिशत ब्याज की दर से बैंक आटो-रिक्शा क्रय करने के लिये प्रार्थियों को उपलब्ध करायेगा ।

ख- बैंक सम्पूर्ण ऋण की धराराशि 11 प्रतिशत ब्याज की दर से संबंधित प्रार्थियों से 3 वर्ष में मासिक आसान किश्तों में वसूल करेगा ।

ग- बैंक सम्बन्धित प्रार्थियों से आवश्यकतानुसार ऋण की गारण्टी, आवश्यक लिखा-पट्टी, गाड़ियों को हाइपोथिकेट करना या अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाही स्वयं करेगा और साथ ही बैंक दिया गया ऋण प्रार्थियों से उपबन्धों के अनुसार स्वयं वसूल करेगा ।

घ- लखनऊ विकास प्राधिकरण जो भी अग्रिम धन प्रार्थियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगा, बैंक अपने ऋण की किश्तों के साथ-साथ 11% ब्याज की दर से 3 वर्ष की मासिक किश्तों में वसूल करेगा और प्रत्येक माह की

- 2 -

आखिरी तारीख को प्राप्त की हुई ऋण की किश्त एवं ब्याज प्राधिकरण के खातों में हस्तान्तरित कर देगा ।

- - लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रार्थियों को दिया गया अग्रिम धन जो बैंक वसूल करेगा, वह बैंक 3 वर्षों के लिये रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में अपने पास रखेगा और इस पर जो भी ब्याज आयेगा वह प्राधिकरण के खाते में रहेगा ।
- 4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना का केवल 12.5 प्रतिशत प्रार्थियों को अग्रिम धन के रूप में बैंक में जमा करना होगा, जो 3 वर्ष के पश्चात् 11 प्रतिशत ब्याज सहित प्राधिकरण को वापस हो जायेगा ।
- 5- इस प्रकार 100 गाड़ियों के द्रय करने के लिये लगभग 16 लाख रुपये व्यय होंगे, जिसमें बैंक सम्बन्धित प्रार्थियों से 4 लाख रुपये अग्रिम धनराशि प्राप्त करना चाहेगा । उपरोक्त 4-00 लाख के 50 प्रतिशत अंश के रूप में प्राधिकरण अपने कोष से सम्बन्धित प्रार्थियों को सहयोग देगा और यह धन उपरोक्त के अनुसार 3 वर्ष तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के खातों में 11 प्रतिशत ब्याज सहित जमा होता रहेगा ।
- 6- समाचारपत्रों के माध्यम से वांछित प्रार्थियों से प्रार्थनापत्र माँगने के पहले बैंक द्वारा प्रार्थियों की जातकारी के लिये वांछित विवरण प्राप्त करके उपरोक्त का समावेश करते हुये इच्छुक प्रार्थियों से प्रार्थनापत्र प्राप्त किये जायेंगे और उनमें से 100 प्रार्थियों का चयन किया जायेगा । उक्त 100 प्रार्थियों के नाम यूनाइटेड कामर्शियल बैंक को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेज दिये जायेंगे । बैंक अपनी आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करायेगा । इस बीच प्राधिकरण मेसर्स बजाज आटोमो व अन्य स्थलों से सम्पर्क करके 100 तीव्र पहिये वाले आटो-रिक्शा की पूर्ति की व्यवस्था करेगा ।
- 7- उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

दिनांक 28-9-79 को 10-00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण  
के कार्यालय में हुई विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य-विवरण ।

=x=x=x=x=x=x=

उपस्थिति :

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 1-  | श्री पी०पी०सन्ना          | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण ।         |
| 2-  | श्री बी०जे०खोदायजी        | आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुर्नवास,<br>उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । |
| 3-  | श्री राम मणि पाण्डेय      | उपसचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन,<br>लखनऊ ।                      |
| 4-  | श्री योगेन्द्र नारायण     | ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।  |
| 5-  | श्री जे०पी०दुवे           | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।            |
| 6-  | श्री ओ०पी०विश्वनोई        | महा प्रबन्धक, पूकल्प एवं नियोजन,<br>उत्तर प्रदेश जलनिगम ।        |
| 7-  | श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                                    |
| 8-  | श्री कल्याण शंकर बाजपेयी  | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                                    |
| 9-  | श्री एम०ए०लारी            | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                                    |
| 10- | श्री बी०के०चतुर्वेदी      | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                                |

अन्य उपस्थित :

- 1- श्री ध्यान सिंह वर्मा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के  
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

प्रारित्त प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79  
के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79  
में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

प्रारित्त प्रस्ताव : प्राधिकरण द्वारा उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार  
अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- 1- सचिव ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि डा०टन्डन ने यह लिखित  
रूप में दिया है कि उनके पास सन्दिग्ध भूमि खासरा स० 415,416  
ग्राम शोछापुर, जिसका क्षेत्रफल इस समय 1 बीघा 3 बिस्वा 10  
बिस्वान्सी है, के अलावा भारत वर्ष में कोई भूमि अथवा भावन  
नहीं है । प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त  
भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये तथा डा० जय शंकर टन्डन को  
उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25% भूमि निर्धारित दरों  
व शर्तों पर आवंटित कर दी जाये ।

क्रमशः---2

- 5- तालकटोरा रोड स्थिति भूछाण्ड संख्या:4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के लिये तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण करने के सम्बन्धा में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूछाण्ड के पास भूछाण्ड, जिसपर पेट्रोलपम्प बना हुआ है, के बारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये तथा रिपोर्ट दी जाय कि पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन तथा लीज़ शर्तों में परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया तथा यह भी आख्या दी जाये कि क्या ऐसा कोई और प्रेसीडेन्स इस क्षेत्र में है ।
- 6- नज़ूल सम्पत्ति के मेनेजमेन्ट के लिये अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ़ की नियुक्ति करने के सम्बन्धा में रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि राजस्व परिषद द्वारा केवल तीन लोगों की नियुक्ति की गई है जिसमें एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार तथा एक क़ानून गो सम्मिलित है । इसमें से केवल एक तहसीलदार ने ही कार्यभार ग्रहण किया है । अतः राजस्व परिषद से निवेदन किया जाये कि शेष स्टाफ़, नायब तहसीलदार व क़ानून गो को शीघ्र ही नियुक्त कर दें । शेष स्टाफ़ के विषय में निर्णय लिया गया कि ज़िलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय से ट्रेन्ड लेखापाल, अमीन व सर्वेयर की लिस्ट मांग कर उनमें से आवश्यक स्टाफ़ शीघ्र नियुक्त कर लिया जाये । लिपिक व चपरासियों की व्यवस्था भी शीघ्र कर ली जाये ।
- 8- प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन व्यक्तिगत प्रयोग में लाने के सम्बन्धा में निर्णय लिया गया कि हाल में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार जो संशोधन हुआ है, के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
- 9- श्रीमती भार्गव को सुना गया तथा उनका प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया ।
- 12- प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भावनों के निर्माण एवं भूछाण्डों के विकास हेतु हड़को से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निर्णय लिया गया कि अलीगंज योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में बनने वाले भावन/भूछाण्डों के लिये भी शीघ्र ही ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये जायें ।
- 15- प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट ग्रेज्युएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्धा में श्री राम मणि पांडे उपसचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि उक्त एलाउन्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिये 50 रुपये तथा डिग्री होल्डर्स के लिये 100/- है, अतः तदनुसार ही एलाउन्स दिया जाये । अतः निर्णय लिया गया कि पोस्ट-ग्रेज्युएट एलाउन्स सम्बन्धी प्राधिकरण के पूर्व निर्णय को उक्त हद तक संशोधित करते हुए पालन किया जाये ।

20- अभियन्त्रणा छाण्ड के लिये चार जीपों के क्रय करने हेतु निर्णय लिया गया कि शासनादेशानुसार इन जीपों को क्रय करने के लिये शासन से एक्स-पोस्ट-फैक्टो स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।

विषय संख्या:3 बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति विवरण ।

पारित प्रस्ताव: प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या:4 मोतीशील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

पारित प्रस्ताव: श्री सुरेन्द्र सिंह की निवेदित धारणा रू010,68,208-50 पै0 होती है को स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- मकानों की कीमत को नियन्त्रित रखाने के लिये एक सेल का गठन किया जाये जो आवास विकास परिषद तथा सी0वी0आर0आई, रुड़की इत्यादि से विचार विमर्श करके मकानों की कीमत को नियन्त्रित करने के लिये अध्ययन करें ।

विषय संख्या:5 अलीगंज योजना में लीजरेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण द्वारा गाज़ियाबाद व कानपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित लाज़रेन्ट का अवलोकन किया गया । विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि लीज़रेन्ट निर्धारण के सम्बन्ध में एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, श्री राम मणि पाण्डेय, उप सचिव, वित्त तथा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य विकास प्राधिकरण, सदस्य होंगे, गठित की जाती है जो लीज़ रेन्ट सम्बन्धी मामलों में विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगी ।

विषय संख्या:6 कःहाता रसूल छाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन करते हुए निम्न निर्णय लिया गया :-

श्री जगत नारायण सिंह और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें सर्व श्री राजनारायण सिंह, तेजनारायण सिंह, हरिनारायण सिंह और श्री नारायण-सिंह 5 विस्थापित हैं उन्हें उनके आय वर्ग को देखाते हुए 2 निम्न आय वर्गीय लगभग 1250 वर्ग फिट के भूखण्ड, 2 निम्न आय वर्गीय 960 वर्गफिट के भवन एवं एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग का भवन आवन्तित कर दिया जाये । वहाँ के शोषा विस्थापितों को उनकी आय के अनुस्य निम्न आय वर्ग के अथावा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिये निर्मित भावनों का आवन्तन कर दिया जाय ।

उपसमिति ने सर्व श्री डी0पी0दीक्षात एवं के0वी0श्रीवास्तव छितवापुर क्षेत्र के विस्थापितों के विषय में भी विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि उनकी परिस्थितियों को देखाते हुए उन्हें भी प्रत्येक को लगभग 1250 वर्गफिट का भूखण्ड अहाता रसूल छाँ में आवन्तित किया जाये ।

य : हाता रानी साहिबा गन्दी वस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री छाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्रारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया एवं निम्न निर्णय लिये गये :-

क : अहाता रानी साहिबा की पूरी भूमि प्रस्तावित योजना के अनुसार अर्जित कर ली जाय और वहाँ के विस्थापितों को वहीं पर उनकी आय वर्ग के अनुसार भावनों का निर्माण कर बसाने की व्यवस्था की जाये ।

ख : यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मलिन वस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजनाओं में तथा अहातों व धानी आबादी वाले क्षेत्रों में साइट एवं सर्विसिज़ के भूखण्ड विकसित न किये जायें ।

विषय संख्या:7 प्राधिकरण के कर्मचारियों के भाविष्यनिधि के पुराने लेखों का पूर्ण करना ।

प्रारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि यह कार्य अक्टूबर 1979 तक पूर्ण कर लिया जाये ।

विषय संख्या:8 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या :29, रामन शाल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

प्रारित प्रस्ताव: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रामन शाल्क की दरों से सम्बन्धित प्रस्ताव देखा गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में वैधानिक राय लेकर दरें शासन के स्वीकृतार्थ भेजी जायें ।

विषय संख्या:9 लखनऊ के कुछ प्रमुखा पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।

प्रारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- ग्लोब पार्क : ग्लोब पार्क के लिये श्री अश्वनी कुमार का अधिकात्तम आफ़र रू० 2-10 प्रति वर्ग फुट का स्वीकार किया गया ।

2- पार्क लिम्ब सेंटर के सामने श्री वी०के०कपूर का अधिकात्तम आफ़र रू० 1-25 प्रति वर्ग-फिट का स्वीकार किया गया ।

3- शाहीद पार्क श्री अस्मा कुमार का अधिकात्तम आफ़र रू० 2.04 प्रति वर्ग-फुट का स्वीकार किया गया ।

4- प्रतंग\_वाला\_भेदान :

श्री अशोक कुमार का अधिकतम आफर रू 1.67 प्रति वर्ग-  
फुट का स्वीकार किया गया ।

उपरोक्त ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट्स के लिये निम्नलिखित शर्तें  
रहेगी :-

- 1- आवेदक को भूमि का आवन्टन लाइसेन्सी के रूप में किया जायेगा ।
- 2- प्रथम लाइसेन्स तीन वर्ष के लिये होगा जो कुछ प्रतिबन्धों के साथ किया जायेगा ।
- 3- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा, जिस समय वह उचित समझे उक्त लाइसेन्स का निरस्तीकरण 15 दिन का नोटिस देकर कर दिया जायेगा । लाइसेन्स के तीन-तीन वर्ष के बाद दो नवीनीकरण किये जा सकेंगे ।
- 4- लाइसेन्सी द्वारा अस्थाई निर्माण कराया जायेगा जिसका भावन चित्र/डिज़ाइन, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पहले स्वीकृत करा लिया जायेगा ।
- 5- अगर कोई लाइसेन्सी निर्धारित ज़मीन से अधिक ज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको उपरोक्त दरों पर ही उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति पर ही कुल 600 वर्ग फुट तक ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकती है ।
- 6- उपाध्यक्ष द्वारा जो भी अन्य शर्तें लगाई जायेगी वह लाइसेन्सी को मान्य होंगी ।
- 7- लाइसेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ऐग्रीमेन्ट अवश्य करना होगा ।

विषय\_संख्या:10 कैंटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित\_प्रस्ताव : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि हार्सी - रोड पर स्थिति 600 एकड़ भूमि में से केवल 20 एकड़ भूमि पर उक्त कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये तथा शेष क्षेत्र को स्टेज्ड में विकास करके कामधोनु नगर बसाया जाये । चूँकि 1978 के मुक़ाबले में वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया है अतः कामधोनु नगर की संशोधित योजना प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

हरदोई रोड पर कैंटिल कालोनी बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया कि उक्त रोड पर कैंटिल कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही की जाये तथा उक्त प्रयोजन हेतु हरदोई रोड पर स्थिति ग्राम विगरिया व छँदोइया, वरावनख़ाद, पीरनगर, वरी कला एवं गजराहार की लगभग 1800 एकड़ भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है अर्जित करने की कार्यवाही की जाये :-

उत्तर : ग्राम वरावन कला की भूमि व गोपती नदी ।  
दक्षिण : लखनऊ हरदोई रोड ।  
पूरव : सरफ़राज़गंज व बालकगंज ।  
पश्चिम : महीपतमऊ व वरावनकला ।

विषय संख्या : 11 छितवापुर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : आइटम वाइज़ ओपेन टेन्डर आमन्त्रित किये जायें तथा निवेदित निम्नतम धानराशि के आधार पर राजकीय निर्माण निगम से निगोशियेशन किया जाये ।

विषय संख्या : 12 नगर की दूर दूरी हुई आवादियों से चारवाग तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : स्थागित किया गया ।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृति रु० 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि (सिन्किंग फण्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा स्वीकृति 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार निक्षेपनिधि स्थापित की जाये :--

| डिपॉ-<br>जिट<br>सं० | भागतान<br>अर्वा<br>महीनों<br>में | भागतान धान<br>मासिक | पूर्णा धान     | यिल्ड वेल्थ<br>{पुनःविनि-<br>योजन<br>उपरान्त} | भागतान<br>तिथि |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|
| 1                   | 101                              | 33028.28            | 3335856.28     | 50,00,000/-                                   | 1-12-87        |
| 2                   | 113                              | 28060.88            | 3170879.44     | 50,00,000/-                                   | 1-12-88        |
| 3                   | 125                              | 24096.23            | 3012028.75     | 50,00,000/-                                   | 1-12-89        |
| 4                   | 137                              | 20871.01            | 2859328.37     | 50,00,000/-                                   | 1-12-90        |
| 5                   | 149                              | 18205.56            | 2712628.44     | 50,00,000/-                                   | 1-12-91        |
|                     |                                  | 1,24,261.96         | 15,09,07,21.28 | 2,50,00,000/-                                 |                |

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निक्षेप निधि के लिये बैंक से अलग-अलग अनुबन्धा निष्पादित किये जायें । उपाध्यक्ष को बैंक से अनुबन्धा करने हेतु अधिाकृत किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि वेलेन्स शीट्स में भी उक्त का प्राविधान किया जाये । उप-सचिव, वित्त उपरोक्त विषय में अपनी कोई टिप्पणी प्राधिकरण को भोजना चाहें तो आगली बैठक से पूर्व अवश्य भोज दें । उक्त टिप्पणी न आने पर यह निर्णय अन्तिम होगा ।

विषय संख्या: 14 अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव सं०: 183 दिनांक 10-3-65 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त फार्म का कब्ज़ा विशेष भूमि - अध्यापित अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि हार्टिकल्चर विभाग को उक्त फार्म के बदले में अलीगंज योजना के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में से उतनी ही भूमि दे दी जाये ।

विषय संख्या: 15 जनपथ मार्केट में निर्मित दूकानें हज़रतगंज के विस्थापितों को जिस ऋाये की दरों पर दी गयी है, की दरों पर सामान्य व्यक्तियों को आवन्तित की गयी दूकानों पर भी लागू करने के लिये आवेदन-पत्र ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 16 वेतना मंदित मस्तिष्क वाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि विद्यालयों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार विमर्श करने के लिये एक स्त्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जिसके सदस्य उपाध्यक्षा, विकास प्राधिकाकरण लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ एवं श्री एम०ए०लारी, सदस्य विकास प्राधिकाकरण लखनऊ, होंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि यह कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट विकास - प्राधिकाकरण के समक्ष प्रस्तुत करे ।

विषय संख्या: 17 विकास प्राधिकाकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास-परिषद लखनऊ में देय चिकित्सा भत्ता के ही अनुसार रु० 600/-प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 20/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दे दिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय दिनांक 1-6-78 से लागू समझा जायेगा ।

ब्यूरो इन्टरप्राइजेज़ से भी इसकी स्वीकृत ले ली जाये ।

विषय संख्या : 18 अतिरिक्त मंहगाई भत्ता विकास प्राधिकाकरण के कर्मचारियों के लिये ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

:::00x8x00:::

निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-12-78 से संशोधित दर से अतिरिक्त मंहगाई भात्ता प्राधिकाकरण के कर्मचारियों को शासकीय शासनादेशा सं०: 5438/टी/9-1-79-93 सा/78, दिनांक 30 जुलाई 1979 के अनुसार दे दिया जाये ।

विषय संख्या: 19 प्राधिकाकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।  
निर्णय लिया गया कि श्री ललित किशोर मेहरोत्रा सहायक अभियन्ता को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकार किया जाता है । यह भी निर्णय लिया गया कि यह विशेष वेतन उन्हें उस दिनांक से देय होगा जिस दिनांक से उन्होंने भूमि अर्जन का कार्य करना प्रारम्भ किया है ।

अध्यक्षा की अनुमति से  
अन्य विषय : लखनऊ विकास प्राधिकाकरण की बैठक का स्थान, तिथि एवं समय निश्चित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकाकरण की बैठक एक माह छोड़कर तीसरे माह में अन्तिम शनिवार को 10-30 बजे पूर्वान्ह विकास प्राधिकाकरण के सभा कक्षा में हुआ करेगी ।

यदि उक्त दिवस में अवकाश है तो उक्त बैठक अगले कार्य दिवस को उक्त समय व स्थान पर की जायेगी ।

ह० डी०एस०वर्मा  
§ ध्यान सिंह वर्मा §  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकाकरण

ह० पी०पी०छान्ना  
§ पी०पी०छान्ना §  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल /  
अध्यक्षा, लखनऊ विकास  
प्राधिकाकरण, लखनऊ ।

एम/आरxxx